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Diplomová práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu 
kulturního centra v Žamberku. Projekt obsahuje studii realizace hlavních technologických 
etap spolu s návrhem jednotlivých strojních mechanismů, návrhem zařízení staveniště 
a časový plán hrubé stavby. Podrobněji je zde řešeno opláštění objektu, které je navrženo jako 
zavěšený lehký obvodový plášť s provětrávanou vzduchovou mezerou. Za tímto účelem je 
zpracován technologický předpis, kontrolní a zkušební plán a výkres vybraných detailů. 
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The master’s thesis deals with the solution of selected parts of the the construction technology 
project of the Cultural center in Žamberk. The thesis primarily focuses on the light external 
cladding which is designed as a hanging light curtain wall with ventilated air gap. Several 
other topics are also covered, namely the building site, construction equipment and the 
technological process schedule. 
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ÚVOD 
 
Diplomová práce se zabývá přípravou a organizací výstavby kulturního centra v Žamberku. 
Jedná se o nově navržený objekt, který má být zařazen do sítě center rozvoje cestovního ruchu 
a kultury v pohraničí. Stavba je umístěna do středu města. Objekt je navržen jako 
železobetonový stěnový skelet s lehkým obvodovým pláštěm. Zpracované části stavebně 
technologického projektu řeší výstavbu objektu jako celku. V práci je zpracována stavebně 
technologická studie možného postupu výstavby s ohledem na umístění a prostorové členění 
stavby. Dále jsem se ve své práci zaměřil na problematiku týkající se opláštění budovy, které 
je zajímavé, jelikož se jedná o zavěšenou lehkou provětrávanou fasádu obloženou kamenným 
obkladem.  
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU KULTURNÍHO 
CENTRA V ŽAMBERKU 
1.1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Název: 
Kulturní centrum v Žamberku 
 
Místo stavby:   






Stavba bude realizována na pozemcích investora s parcelními čísly 887/1, 887/2, 888, 893/1, 
894, 895/1, 896, 897, 898, k. ú. Žamberk 
 
Charakter stavby: 
Hlavní objekt je navržen jako novostavba. Konstrukční systém je monolitický stěnový. Stavba 
je založena na stupňovitých železobetonových pasech. Zpevněné plochy kolem hlavního 
objektu jsou navrženy z betonové zámkové dlažby a asfaltového betonu. Komunikace a 
zpevněné plochy budou odvodněny do žlabů.   
 
Účel stavby: 
Jedná se o novostavbu kulturního střediska s informačním centrem, konferenčními sály a 
restaurací. Tato stavba je zařazena do sítě příhraničních center rozvoje cestovního ruchu a 
kultury pohraničí. 
Stavba je situován na pozemcích ve středu města mezi ulicí Kostelní, nákupním centrem a 
kostelem Sv. Václava. Hlavní vstup je z ulice Kostelní. [1] 
 
Cena podle THU:  Cena bez DPH: 202 100 709,- Kč 
   DPH: 21%    42 441 149,- Kč 
   Cena s DPH:  244 541 858,- Kč 
 
Výškové osazení: 0,000 = 426,500m n.m. Bpv 
 
Orientační doba výstavby: 
březen 2014 – srpen 2015 
Viz výkres B3 - Časový a finanční objektový plán 
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Masarykovo Náměstí 166 
564 15 Žamberk 




Projekční ateliér – Ing. arch. Skála 
Šámalova 729/87 
615 00 Brno – Židenice - Zábrdovice 
 
1.3. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO 01 – Objekt kulturního centra 
SO 02 – Přeložka STL plynovodu PE D63x5,8 
SO 03 – Plynovodní přípojky PE D50x4,6 
SO 04 – Přípojka vodovodu D63 
SO 05 – Přípojka a rozvod kanalizace 
SO 06 – Kabelová přípojka NN 
SO 07 – Veřejné osvětlení 
SO 08 – Komunikace, zpevnění plochy a sadové úpravy 
SO 09 – HTU – hrubé terénní úpravy (HTU, rušení slepých přípojek, demolice objektu) 
 
Stavební objekty SO 08 a SO 09 jsou dále v rámci propočtu děleny na jednotlivé podobjekty 
z důvodu přesnějšího stanovení odhadované ceny. 
 
1.4. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 
1.4.1. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
 
Území pro realizaci projektu je situováno v blízkosti středu města Žamberk. K pozemku je 
příjezd po komunikaci v ulici Kostelní. 
Staveniště se nachází v rovinatém terénu. Ze severovýchodní strany je odděleno mírným 
svahem ke stávající opěrné zídce. Ta odděluje pozemek od sousedních parcel 887/3 a 895/2 
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(obchodního centra). Parcely nejsou oploceny ani jinak odděleny od okolního rušného 
prostoru středu města, proto je nutné staveniště před zahájením přípravných prací oplotit. 
Hlavní stavební práce se budou provádět na pozemku investora – parcelách č. 887/1, 887/2, 
888, 893/1, 894, 895/1, 896, 897, 898,  k.ú. Žamberk. Stavebními pracemi se myslí všechny 
přípravné práce na pozemku, odstranění nefunkčních přípojek inženýrských sítí, přeložení 
středotlakého plynovodu, vlastní výstavba kulturního centra a následné terénní úpravy – 
vybudování zpevněných ploch pro pěší, parkovacích míst a sadových úprav na výše 
zmíněných parcelách. Příjezd na vlastní staveniště je možné po ulici Kostelní, která je vedena 
pod parcelním číslem 3701/1, k.ú. Žamberk. 
 
1.4.2. SO 01 – OBJEKT KULTURNÍHO CENTRA 
 
Architektonické řešení SO 01 
Hlavní vstup pro veřejnost je navržen z ulice Kostelní a je krytý předsazenou terasou. Na 
hlavní vstup navazuje zádveří, ze kterého je vstup do části informačního střediska se zázemím 
a kancelářemi, do prostorů restaurace se samostatnou kuchyní s příslušenstvím a přístup do 
prostoru foyer se šatnou pro návštěvníky. Z tohoto centrálního prostoru, který je stropním 
otvorem otevřen přes dvě podlaží, jsou navrženy přístupy do hlavního konferenčního sálu, 
přístup na toalety pro muže a ženy včetně bezbariérových a úklidové komory, kancelářských 
prostor a restaurace. 
Centrální schodiště propojuje přízemí s druhým podlažím. Stejně tak i celoprosklený výtah. 
Ve druhém podlaží jsou situovány další společenské místnosti přístupné z centrálního 
prostoru. Jedná se o výstavní a konferenční sály, galerie hlavního sálu, toalety pro muže a 
ženy, úklidovou komoru a místnost pro péči o kojence, resp. ošetřovnu. Současně je přístupna 
venkovní, částečně krytá terasa. 
Střední část objektu je tvořena hlavním konferenčním sálem. Ten je navržen s výškou přes 
dvě podlaží. Strop je tvořen zavěšeným akustickým podhledem. Ten vytváří proměnou výšku 
místnosti podle požadovaných akustických parametrů. 
Třípodlažní část, sloužící jako zázemí objektu s umístěním technických a provozních 
místností má dva samostatné vstupy. Jeden ze vstupů slouží pro oddělené zázemí hlavního 
konferenčního sálu, kde jsou umístěny šatny se zázemím, skladovací prostory a technická 
místnost pro elektrorozvaděč. 
Na druhý samostatný vstup navazuje schodiště propojující všechna tři podlaží. Dále je 
v tomto prostrou umístěn nákladní výtah, rovněž s přístupem do všech tří podlaží. V prvním 
podlaží je navržena místnost kotelny, ve druhém podlaží jsou pak situovány místností 
technického zázemí a skladů a ve třetím podlaží je kromě prostor technického zázemí a skladů 
navržena místnost pro kancelář správce centra, kuchyňka, sociální zařízení a místnost pro 
technologii vzduchotechnického zařízení. [1] 
 
Zastavěná plocha:     1 730 m2 
Užitná plocha:     2 766 m2 
Obestavěný prostor:   18 250 m3 
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Stavba se dělí na 3 celky: 
- Dvoupodlažní část – vstupní část a veřejné prostory 
- Kapacita stolů restaurace (místnost 1.4):    50 osob 
- Kapacita menšího konferenčního sálu (místnost 2.2):  80 osob 
- Střední část – hlavní konferenční sál 
- Kapacita konferenčního sálu (místnost 1.24) 
- Při stolovém uspořádání:    350 osob 
- Při hledištním uspořádání:    800 osob 
- Třípodlažní část – zázemí objektu a technické místnosti 
 
Stavebně technické řešení SO 01 
Základy jsou navržené jako železobetonové pasy. Na severovýchodní straně pozemku bude 
zbudována železobetonová úhlová stěna, která bude kromě účelu vyrovnání mírného svahu 
rovněž sloužit jako základ pro stavbu centra. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako 
železobetonové stěny tloušťky 200 mm. Stropní konstrukce budou provedeny jako 
železobetonové monolitické bezprůvlakové desky tloušťek 200, 220, 250 a 350 mm. Střešní 
konstrukci v třípodlažní části pak také bude tvořit monolitická stropní deska. Zastřešení 
konferenčního sálu a vstupní části bude provedeno pomocí ocelových plnostěnných stropních 
nosníků výšky 800 mm, na které bude položen trapézový plech. Střešní plášť je navržen jako 
nepochozí konstrukce vyspárovaná do vnitřních vpustí. Tepelnou izolaci budou tvořit 
polystyrenové desky v požadované tloušťce 300 mm a dále na nich bude provedena spádová 
vrstva ze spádových polystyrenových klínů. Hydroizolační fólie je navržena z měkčeného 
PVC. 
Fasáda objektu bude provedena jako provětrávaný obklad včetně systémového řešení 
ukotvení a zateplení. Sokl pak bude kontaktně zateplen extrudovaným polystyrenem na výšku 
desky 600 mm s povrchovou úpravou – vodoodpudivou stěrkou. 
 
Z hlediska provádění hlavních technologických etap je objekt SO01 dále rozdělen: 
SO 01.1 – Hrubá spodní stavba 
SO 01.2 – Hrubá vrchní stavba 
SO 01.3 – Kompletační a dokončovací práce 
 
1.4.3. SO 02 – PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE D63x5,8 
 
Přípojka středotlakého plynovodu do obchodního domu, který se nachází na parcele č. 911, 
prochází skrz navržený objekt kulturního centra. Z toho důvodu je nutné provést její 
přeložení. Trasa přípojky plynovodu bude změněna po 13,50 m od hranice staveniště tak, že 
bude kopírovat budoucí stavební objekt ve vzdálenosti přibližně 5,15 m od jeho obvodové 
stěny. Zároveň s budováním této přeložky bude zřízena i nová přípojka plynu do obchodního 
centra v délce 6,7 m – část SO 03 tak, aby odstávka přívodu plynu do obchodního centra byla 
jen po co nejnutnější dobu. Přípravné práce přeložení plynovodu jsou plánovány na konci 
topné sezóny. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm a obsypáno. Na horní 
povrch PE potrubí bude položen signalizační vodič. Zbytek rýhy bude zasypán 
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na výšku cca 30 cm nad potrubí pískem a zhutněn. Na vrstvu obsypu bude uložena 
signalizační páska. Zbylý výkop bude zasypán zeminou a hutněn po vrstvách. 
 
Materiál přeložky: Trubka PE D63,5x5,8 
Délka přeložky: 98,50 m 
Signalizační vodič: CYY 1,5 mm 
Signalizační páska 
 
1.4.4. SO 03 – PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY PE D50x4,6 
 
Z nově zbudované přeložky středotlakého plynovodu – SO 03 budou provedeny 2 přípojky. 
První přípojka bude realizována zároveň s přeložkou STL plynovodu a bude nahrazovat 
rušenou plynovodní přípojku do obchodního domu. 
Pomocí druhé přípojky bude na plynovod napojeno samotné kulturní centrum – SO 01. 
Přípojka bude napojena na již předem realizovanou přeložku plynovodu 
z PE potrubí D63,5x5,8. Obě přípojky budou končit ve skříni HUP umístěných ve fasádě 
stavby. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm a obsypáno. Na horní povrch PE 
potrubí bude položen signalizační vodič. Zbytek rýhy bude zasypán na výšku cca 30 cm nad 
potrubí pískem a zhutněn. Na vrstvu obsypu bude uložena signalizační páska. Zbylý výkop 
bude zasypán zeminou a hutněn po vrstvách. 
 
Materiál přípojky obchodního centra: Trubka PE D50x4,6 
Délka přípojky obchodního centra:  6,70 m 
Signalizační vodič:    CYY 1,5 mm 
Signalizační páska 
 
Materiál přípojky kulturního centra:  Trubka PE D50x4,6 
Délka přípojky kulturního centra:  6,60 m 
Signalizační vodič:    CYY 1,5 mm 
Signalizační páska 
 
1.4.5. SO 04 – PŘÍPOJKA VODOVODU D63 
 
Přípojka vodovodu bude realizována navrtávkou na stávající vodovodní řad DN 100 v ulici 
Kostelní. Hlavní vodoměrná šachta bude realizována na pozemku investora, asi 6,5 m 
od hranice pozemku. Potrubí bude ukládáno v chráničce do hutněného pískového lože 
tl. 100 mm. Po částečném obsypu potrubí bude provedena tlaková zkouška a zhotoven zápis. 
V trase potrubí bude položen vodič pro možné vyhledání potrubí a bude vodivě pospojován 
s armaturami. Zbytek rýhy bude zasypán na výšku cca 30 cm nad potrubí pískem a zhutněn. 
Na vrstvu obsypu bude uložena signalizační páska. Zbylý výkop bude zasypán zeminou a 
hutněn po vrstvách. 
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Materiál přípojky: Trubka PE D63 
Délka přípojky: 32,20  m 
Signalizační vodič: CYY 1,5  mm 
Signalizační páska, plastová chránička 
 
1.4.6. SO 05 – PŘÍPOJKA A ROZVOD KANALIZACE 
 
Přípojka na veřejnou kanalizaci bude realizována pomocí nové revizní šachty na stávajícím 
splaškovém potrubí v ulici Divišova. Jedná se o jednotnou kanalizační síť, proto do ní budou 
svedeny jak odpadní vody z objektu, tak odvodnění zpevněných ploch kolem kulturního 
centra. 
 
Materiál přípojek a venkovních rozvodů: PVC trubka KG 
Plastová revizní šachta:   2 ks 
Betonová revizní šachta:   1 ks 
Odlučovač tuků (LAPOL):   1 ks  
Délka potrubí: KG DN 250:   151,00 m 
  KG DN 200:   29,00 m 
  KG DN 125:   38,00 m 
 
1.4.7. SO 06 – KABELOVÁ PŘÍPOJKA NÍZKÉHO NAPĚTÍ 
 
Kabelová přípojka nízkého napětí je navržena z rozvodné skříně na ulici Divišova. Pod 
vozovkou ulice Divišova bude přípojka provedena protlakem. Elektrokabel bude uložen 
v chráničce do pískového lože spolu se zemnícím drátem. Zásyp kabelu bude také proveden 
z písku o mocnosti cca 30 cm. Na vrstvu obsypu bude uložena signalizační páska. Zbylý 
výkop bude zasypán zeminou a hutněn po vrstvách. 
 
Délka přípojky NN: 145,00 m 
Signalizační páska, plastová chránička elektrokabelu, zemnící drát 
 
1.4.8. SO 07 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
 
Pro osvětlení nově budovaného areálu budou zřízena nová parková svítidla. Celkem je 
navrženo 6 sloupových výbojkových svítidel. Elektro kabel bude uložen v chráničce 
do pískového lože spolu se zemnícím drátem. Zásyp kabelu bude také proveden z písku 
o mocnosti cca 30 cm. Na vrstvu obsypu bude uložena signalizační páska. Zbylý výkop bude 
zasypán zeminou a hutněn po vrstvách. 
 
Počet svítidel:  6 ks 
Délka kabelu VO: 101,00 m 
Signalizační páska, plastová chránička elektrokabelu, zemnící drát 
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1.4.9. SO 08 – KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÍ PLOCHY A SADOVÉ ÚPRAVY 
 
Pro potřeby kulturního centra jsou navrženy 4 nové parkovací stání určené pro osoby ZTP. 
Další parkovací místa nebylo nutné v této lokalitě navrhovat, protože na vedlejší parcele se 
nachází dostatečně velké parkoviště náležící k obchodnímu domu BILLA. Příjezd 
ke kulturnímu centru a parkovacím stáním je z asfaltového betonu, ostatní zpevněné plochy 
určené pro pěší jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. 
V rámci zpevněných ploch budou také zbudovány 2 nové opěrné zídky z betonových 
bednicích tvárnic zalitých betonem a vyztužených betonářskou ocelí. 
Sadové úpravy se budou týkat zatravnění zbylých ploch. Výsadba nových stromů není 
plánována, avšak všechny stávající vzrostlé stromy se musí po celou dobu stavebních prací 
chránit před mechanickým poškozením. 
 
Pro potřebu získání co nejpřesnější ceny z propočtu podle technickohospodářských ukazatelů 
jsem SO 08 rozdělil na následující podobjekty: 
 
SO 08.1 - Komunikace z asfaltového betonu:   254,00 m2 
SO 08.2 - Parkovací stání pro TZP:       84,00 m2 
SO 08.3 - Zpevněné plochy pro pěší:  1160,00 m2 
SO 08.4 – Sadové úpravy:      440,00 m2 
SO 08.5 – Opěrné zídky:      144,50 m3 
 
Výpočet kubatury SO 08.5 – Opěrné zídky: 
Zídka 1:  58m x 6,00 = 348m2, 27 x 3,50 = 94,50m2, 22 x 1,75 = 38,50m2 
   348,00 + 94,50 + 38,50 = 481m
2
 
Zídka 2:  42,80m x 2,25 = 96,30m2 
Celkem zídka 1 + zídka 2 = 578m2 × 0,25m = 144,5m3 
 
1.4.10. SO 09 – HTU (hrubé terénní úpravy, rušení slepých přípojek, demolice objektu) 
 
Hrubými terénními úpravami je myšlena příprava území před započetím vlastních stavebních 
prací. Do toho se řadí demolice objektu – rodinného domu, č.p. 437 ve vlastnictví města 
Žamberk, dále sejmutí ornice v tloušťce 400 mm z prostoru staveniště a její uložení na 
skládku, odstranění náletových dřevin, odstranění přípojky vody, elektro, sdělovacího kabelu 
a přeložení středotlakého plynovodu – je řešeno jako samostatný stavební objekt SO 02.  
 
Stavební objekt SO 09 je dále rozdělen: 
SO 09.1 – Demolice RD 
SO 09.2 – Kácení zeleně a sejmutí ornice 
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SO 09.1 Demolice rodinného domu 
 
Rodinný dům č. p. 437 na parc. 897 je ve vlastnictví investora – města Žamberk. 
Jedná se o přízemní nepodsklepený dům se sedlovou střechou z keramického zdiva – CPP. 
Založen je na pasech z betonu prokládaného kamenem. Střešní krytina je skládaná 
z eternitových šablon. Eternit obsahuje azbestová vlákna a je veden jako nebezpečný odpad. 
Proto musí být uložen na skládku, která má oprávnění likvidovat nebezpečné odpady. 
Naložení s odpadem musí být prokázáno dokladem z příslušné skládky. 
 
Adresa:  Kostelní 437, 564 15 Žamberk, parc. č. 897 
Zastavěný prostor: 85 m2  
Obestavěný prostor: 424,0 m3 
 
SO 09.2 Kácení zeleně a sejmutí ornice 
 
Stavební objekt SO 09.2 Kácení zeleně a sejmutí ornice také zahrnuje rušení slepých přípojek. 
 
Prostor budoucího staveniště je v nynější době celý zatravněn a využit jako park. V prostoru 
se na dotčených parcelách nachází náletové dřeviny -  keře, které je nutno asanovat. Sejmutí 
ornice bude provedeno v místě budoucího objektu a vozovek a v místě ploch sloužících jako 
zařízení staveniště. Ornice bude odvezena na skládku a tam po dobu výstavby ošetřována a při 
dokončovacích pracích bude její část dovezena zpět k zatravnění ploch kolem objektu. 
 
Kácení zeleně – náletových dřevin:     87,50 m2 
Sejmutí ornice v tl. 400 mm:  3262,00 m2 
 
Rušení slepých přípojek 
Při přípravě území budou také odstraněny slepé přípojky ing. sítí, nacházejících se v prostoru 
staveniště. Jedná se o rušení slepých ramen přípojek sdělovacího kabelu a elektro přípojky. 
Přípojky vodovodu a elektro, které vedly k demolovanému objektu na parc. č. 897 budou 
v rámci výstavby použity jako staveništní přípojky – na jejich konci budou zřízena odběrná 
místa pro provoz na staveništi. Po skončení všech prací budou tyto dočasné přípojky 
odstraněny. 
 
Přípojky rušené při HTU: 
Demontáž elektro přípojky 1:  33,20 m 
Demontáž přípojky sdělovacího kabelu: 34,20 m 
Demontáž přípojky STL plynovodu:  49,00 m 
 
Přípojky dočasně využité pro zařízení staveniště, rušené při sadových pracích: 
Demontáž elektro přípojky 2: 23,50 m 
Demontáž přípojky vodovodu: 30,00 m 
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1.5. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY 
 
Časový a finanční plán hodnotí a znázorňuje čerpání financí v čase na základě propočtu 
stavby podle jednotlivých stavebních objektů. Propočet byl zhotoven na základě THU – 
technickohospodářských ukazatelů v programu (softwaru) BUILDpower. Jedná se pouze 
o hrubý odhad cen jednotlivých objektů. Pro stanovení přesnější ceny je nutné zhotovit 
položkový rozpočet. 
Grafické znázornění časového a finančního plánu je zpracováno v příloze B3.1 Časový 
a finanční objektový plán. 
 
1.5.1. FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY 
 
Tab. 1.1 Cena stavebních objektů podle technickohospodářských ukazatelů 
Objekt Název objektu Množství MJ 
Cena bez 
DPH [Kč] 
Cena s DPH 
[Kč] 
SO 01 Objekt kulturního centra 18 250,00 m3 194 193 130  234 973 687 
SO 02 Přeložka STL plynovodu 98,50 m 117 509 142 186 
SO 03 Plynovodní přípojky 13,30 m 15 867 19 199 
SO 04 Přípojka vodovodu 32,20 m 99 521 120 421 
SO 05 Přípojka a rozvod kanalizace 218,00 m 1 261 321 1 526 199 
SO 06 Kabelová přípojka NN 145,00 m 123 975 150 010 
SO 07 Veřejné osvětlení 101,00 m 154 328 186 737 
SO 08.1 Komunikace z asfaltového betonu 254,00 m2 555 810 672 531 
SO 08.2 Parkovací stání ZTP 84,00 m2 121 490 147 003 
SO 08.3 Zpevněná plocha pro pěší 1160,00 m2 1 681 329 2 034 408 
SO 08.4 Sadové úpravy 440,00 m2 192 284 232 664 
SO 08.5 Opěrné zídky 144,50 m3 1 911 425 2 312 824 
SO 09.1 HTU - Demolice RD 424,00 m
3
 252 282 287 599 
SO 09.2 HTU - Kácení zeleně a sejmutí ornice 3262,00 m2 1 454 917 1 658 606 
Cena celkem 202 100 709 244 541 858 
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1.5.2. ČASOVÝ OBJEKTOVÝ PLÁN VÝSTAVBY 
 
Objektový časový plán výstavby je stanoven pouze orientačně, pro přesnější časové stanovení 
jednotlivých technologických fází projektu je nutné zpracovat podrobný časový plán. 
Podrobný časový plán hrubé stavby hlavního stavebního objektu SO 01 je zpracován jako 
samostatná příloha B6.1 Časový plán pro hrubou stavbu. 
 
 
Předání staveniště: 1. 3. 2014 
 
Tab. 1.2 Časový plán výstavby po objektech 
Objekt Název objektu Časové zařazení výstavby do kalendářního roku 
SO 01 Objekt kulturního centra Duben 2014 – srpen 2015 
SO 02 Přeložka STL plynovodu Březen 2014 
SO 03 Plynovodní přípojky Březen 2014 / duben 2014 
SO 04 Přípojka vodovodu Duben 2014 
SO 05 Přípojka a rozvod kanalizace Březen 2014 / duben 2014 
SO 06 Kabelová přípojka NN Duben 2014 
SO 07 Veřejné osvětlení Srpen 2015 
SO 08.1 Komunikace z asfaltového betonu Červenec 2015 / Srpen 2015 
SO 08.2 Parkovací stání ZTP Červenec 2015 / Srpen 2015 
SO 08.3 Zpevněná plocha pro pěší Červen 2015 / Červenec 2015  
SO 08.4 Sadové úpravy Srpen 2015 
SO 08.5 Opěrné zídky Červen 2015 
SO 09.1 HTU - Demolice RD Březen 2014 
SO 09.2 HTU - Kácení zeleně a sejmutí ornice Březen 2014 
 
Převzetí stavby: 31. 8. 2015 
Kolaudace stavby: 1. 9. 2015 
 
1.6. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
 
Způsob realizace technologických etap Kulturního centra v Žamberku je řešena samostatně 
v kapitole č. 4 – STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
STAVEBNÍHO OBJEKTU KULTURNÍHO CENTRA. 
 
1.7. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Projekt zařízení staveniště je řešen samostatně v kapitole 5. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
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1.8. HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 
 
Výčet hlavních stavebních strojů a mechanizace je řešen v samostatné kapitole 6. HLAVNÍ 
STAVEBNÍ STROJE A MECHANISMY. Jedná se o výčet stavebních strojů potřebných pro 
zhotovení stavby včetně jejich podrobného popisu a časového nasazení. 
Časové nasazení vybraných stavebních mechanismů je znázorněno na výkrese B3.1Časový a 
finanční objektový plán. 
 
1.9. BEZPEČNOSTNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY 
 
Osoby, které se budou pohybovat na staveništi, musí být seznámeny s možnými riziky 
z hlediska BOZP. Na staveništi bude vyžadováno a kontrolováno používání osobních 
ochranných pomůcek.  
Bezpečnost prací bude v souladu s platnými normami a předpisy dle vyhlášek: 
- zákon č. 309/2006 Sb., Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Při provádění stavby budou dodrženy zásady ochrany životního prostředí a negativní vlivy 
budou omezeny na minimum. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení 
nebo zhoršení životního prostředí a škodám v oblasti dotčené výstavbou. Jedná se především 
o zvýšenou hladinu hluku, prašnost a zatížení komunikací staveništní dopravou. Aby byly 
dodrženy požadavky Hygienických předpisů na hlučnost ve venkovním prostoru před 
chráněnými místnostmi, a následně ve vnitřním prostoru chráněných místností v době 
stavební činnosti je třeba dodržet tato opatření: 
- Práce, jejichž provádění vyžaduje hlučné stavební stroje, budou prováděny výhradně v 
pracovní době 
- Nákladní automobily, které budou jezdit na staveniště, musí mít po dobu nakládání a 
vykládání vypnutý motor. 
 
Betonové a maltové směsi budou na pracoviště dováženy z centrálních výroben. Prašnost z 
probíhající stavební činnosti a z provozu nákladní dopravy bude v suchých obdobích 
minimalizována čištěním a kropením příslušných komunikací. 
 
Na ploše staveniště a na přilehlých komunikacích bude platit striktní zákaz manipulace 
s pohonnými hmotami tak, aby se vyloučilo nebezpečí znečištění základového podloží. 
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2. KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY 
 
Koordinační situace stavby je samostatně zpracována jako příloha B1 Koordinační situace. 
Na výkrese jsou znázorněny všechny stavební objekty s jejich popisem. Dále jsou na výkrese 
zakresleny inženýrské sítě, které se v daném území nachází. Z uvedené situace lze vyčíst, že 
v místě budoucího objektu bude provedena přeložka středotlakého plynovodu, který zásobuje 
sousední obchodní dům. Dále je patrná nutná demolice stávající rodinného domu v severní 
části pozemku. Na výkrese je dále patrná příjezdová komunikace k budoucímu staveništi a 
zaznačeny předávané polohopisné a výškové body pro potřebu vytyčení stavby.  
 
Studie hlavních technologických etap  Kapitola 4 
Kulturní centrum v Žamberku  - 18 - 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
 FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 





















AUTOR PRÁCE   BC. JIŘÍ KŘÍŽ 
AUTHOR 
 




Studie hlavních technologických etap  Kapitola 4 
Kulturní centrum v Žamberku  - 19 - 
OBSAH KAPITOLY 3 
 
3. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY ..................................................................... 20 
3.1. CENA DÍLA PODLE THU ....................................................................................... 20 
3.2. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN ................................................................................ 20 
  
Studie hlavních technologických etap  Kapitola 4 
Kulturní centrum v Žamberku  - 20 - 
3. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY 
3.1. CENA DÍLA PODLE THU 
 
Předběžná cena stavebního díla je určena na základě technicko-hospodářských ukazatelů. 
K tomuto účelu byla využita datová základna softwaru BuilPower. 
 
Zařazení hlavního stavebního objektu podle JKSO: 
801.43 – budovy kulturních domů a osvětových besed, svislá nosná konstrukce monolitická 
betonová plošná. 
K základním rozpočtovým nákladům jsou i připočítány vedlejší rozpočtové náklady, které 
zahrnují odhad ceny zařízení staveniště, provozní vlivy a kompletační činnost. 
 
Tab. 3.1 Porovnání cenových úrovní 
Porovnání jednotkové ceny THU 
Použitý zdroj Cena obestavěného prostoru 
Databáze programu BuildPower, cenová úroveň RTS 2013 10 086 Kč / m3 
Databáze URS 2012 10 839 Kč / m3 
 
Rozdělení ceny stavebního objektu podle výstavbové etapy jsem provedl pomocí jednotlivých 
stavebních dílů. 
 
1. Hrubá spodní stavba – 11,3% 
- HSV díl 1: Zemní práce - 3,4% 
- HSV díl 2: Základy a zvláštní zakládání – 7,1% 
- PSV  díl 711: Izolace proti vodě – 1,0% 
 
2. Hrubá vrchní stavba – 30,6% 
- HSV díl 3: Svislé a kompletní konstrukce – 17,4% 
- HSV díl 4: Vodorovné konstrukce – 13,2% 
 
3. Dokončovací práce – 58,1% 
 
Celková cena SO 01 včetně DPH:  234 973 687,- Kč 
- Hrubá spodní stavba:      26 552 026,- Kč 
- Hrubá vrchní stavba:    71 901 948,- Kč 
- Dokončovací práce:  136 519 713,- Kč 
 
3.2. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN 
 
Graficky zpracovaný objektový časový a finanční plán je uveden v příloze B3.1 Časový 
a finanční objektový plán. 
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4. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 
ETAP STAVEBNÍHO OBJEKTU KULTURNÍHO CENTRA 
Studie realizace hlavních technologických etap vybraného objektu řeší možný – navržený 
způsob výstavby. Jedná se o hrubý technologický popis hlavních technologických etap. Pro 
každou etapu jsou také navrženy potřebné mechanismy – stavební stroje, složení pracovní 
čety dělníků a orientační lhůta výstavby. Objemy hmot a stavebních materiálů jsou stanoveny 
v příloze B9 Výkaz výměr. 
 
Před započetím zemních prací na stavebním objektu SO 01 proběhnou v časovém předstihu 
přípravné práce SO 09 – HTU, přeložení STL plynovodu SO 02 a realizace zařízení 
staveniště. 
 
SO 09 – Hrubé terénní úpravy 
- Práce provedené před vlastními zemními pracemi na objektu SO 01 
- Demolice objektu rodinného domu  
- Odstranění zeleně a sejmutí ornice proběhne ještě před přeložkou plynovodu 
- Odstranění slepých přípojek, kromě těch, které budou sloužit po dobu výstavby pro 
účely zařízení staveniště 
- K sejmutí ornice v tl. 400 cm bude sloužit dozer, který část ornice shrne na dočasnou 
skládku v jižní části pozemku a zbylá část bude naložena rypadlo-nakladačem 
na nákladní automobil a odvezena na skládku 
 
SO 02 - Přeložka STL plynovodu 
- Provedení přeložky ing. sítě, jejího napojení na budovu obchodního domu a jeho 
následného vyznačení 
 
4.1. VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SO 01 
 
Členění stavebního objektu na jednotlivé stupně rozestavěnosti – technologické etapy: 
 
SO 01.1 Hrubá spodní stavba 
- Zemní práce 
- Výkop hlavní stavební jámy 
- Výkop rýh pro základové pasy 
- Základové konstrukce 
- Železobetonová základová opěrná úhlová stěna 
- Betonové stupňovité základové pasy 
- Monolitické stěny a desky výtahových šachet 
- Monolitická podkladní betonová deska 
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SO 01.2 Hrubá vrchní stavba 
- Svislé nosné konstrukce 
- Monolitické stěny 
- Ocelové sloupy 
- Vodorovné nosné konstrukce – monolitické stropní konstrukce, monolitické schodiště 
- Střešní plášť 
- Montáž ocelových vazníků + trapézového plechu 
- Vrstvy střešního pláště (tepelná izolace, spádová vrstva, hydroizolace) 
- Klempířské práce 
- Hrubé vnitřní práce 
- Zdění vnitřních stěn 
- Instalace (vnitřní rozvody kanalizace, vodovodu, vytápění, elektřiny, plynu) 
- Hrubé podlahy + hydroizolace 
 
 
SO 01.3 Dokončovací práce 
- Provedení obvodového pláště + výplní otvorů 
- Montáž výtahů 
- Provedení omítek 
- Montáž otopných těles a zařizovacích předmětů 
- SDK stěny, SDK podhledy 
- Povrchové úpravy svislých konstrukcí 
- Provedení nášlapných vrstev podlah 
- Zámečnické práce 
 
 
4.2. HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 
 
4.2.1. ZEMNÍ PRÁCE 
 
Zemní práce na hlavním stavebním objektu SO 01 započnou po přípravě území, tj. odstranění 
porostu, sejmutí ornice, odstranění slepých přípojek, přeložce plynovodu, který v současné 
době vede skrz projektovaný objekt a demolici stávajícího rodinného domu ve východní části 
pozemku. Zemní práce spočívají ve vyhloubení hlavních stavebních jam a srovnání terénu 
pod podkladní vrstvy objektu. Na takto srovnané základové pláni musí být provedeny 
zátěžové zkoušky, aby byla ověřena její únosnost a bylo možné stavbu bezpečně založit. 
 
Před zahájením zemním prací je nutné zajistit vytyčení podzemních inženýrských sítí a 
dodržovat požadavky stanovené jejich správci, jako například ochranu STL plynovodu tím, že 
se omezí jeho přejíždění stavebními stroji a v místě, kde bude vést staveništní komunikace 
budou položeny železobetonové panely. Přejezd je dovolen pouze kolmo na plynovod. 
Vzhledem k tomu, že objekt je nepodsklepený, bude hlavní stavební jáma sloužit pro 
vybudování úhlové opěrné stěny. Dno této stavební jámy je ve výškové úrovní -5,100 m pod 
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projektovanou podlahou objektu, což odpovídá 421,400 m n.m. Vytyčení stavební jámy 
provede stavbyvedoucí nebo geodet a rohové body budou stabilizovány lavičkami. Výkop 
bude svahován v poměru 1:1. Vjezd do stavební jámy bude proveden na jihovýchodní straně 
výkopem ve spádu. Výkop bude prováděn rypadlem, které bude výkopek nakládat na 
nákladní automobily. Vytěžená zemina bude odvážena na mezideponii umístěné na staveništi. 
Zemina bude následně použita na zásyp stěny a jako podsyp pod podkladní vrstvy objektu. 
Podle potřeby může být dno jámy dočištěno pomocí rypadlo-nakladače. Dno stavební jámy 
bude poté ručně vedeným vibračním válcem zaváleno do požadované roviny a výšky. Není 
zde možné použít tahačový vibrační válec z důvodu malé šíře výkopu. Na okraji stavební 
jámy bude provedena do rýhy drenáž, aby bylo možné odvádět případnou dešťovou vodu 
z povrchu jámy. 
Po vyhloubení stavební jámy započne betonáž podkladního betonu. Na jeho povrch geodet 
vytyčí body opěrné stěny a začne betonáž této ŽB konstrukce. Úhlová stěna bude prováděna 
po taktech, které určí statik. Vše bude betonováno pomocí systémového bednění. Hned, 
jakmile to bude možné, bude stěna zasypávána a zemina hutněna. 
Při betonáži ŽB stěny budou dále probíhat zemní práce. Započne srovnání zbylého terénu na 
výškovou úroveň pod vrstvu podsypu, tj. na výškovou úroveň -0,500 m, tj. 426,00 m n.m. 
Vzhledem k výškovému průběhu terénu bude nutné toto srovnání pouze v jihozápadní části 
staveniště, neboť ve zbylé části parcel bude tato výšková úroveň dosažena již při sejmutí 
ornice. Následně bude provedeno vytyčení základových pasů. Výkop pasů bude prováděn 
rypadlo-nakladačem. Zemina bude těžena a ukládána na nákladní automobily, které ji budou 
vozit k zásypu úhlové stěny. 
 
Mechanizace: 
- Pásové rypadlo 
- Rýpadlo – nakladač 
- Nákladní automobily s přívěsem 
- Pásový dozer 
- Tahačový vibrační válec 
- Tandemový vibrační válec 
- Ručně vedený vibrační válec 
 
Složení pracovní čety: 
- 2 geodeti pro vytyčení bodů 
- 1 Pracovník provádějící zátěžové zkoušky na základové pláni 
- Kácení keřů + skrývka ornice: 8 pracovníků 
- 1 vedoucí pracovní čety 
- 3 pracovníci na odstranění keřů 
- 2 strojníci – pásový dozer, vibrační válec 
- 2 řidiči nákladních automobilů 
- zemní práce: 12 pracovníků 
- 1 vedoucí čety 
- 2 pracovníci na vytyčení stavební jámy, rýh 
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- 3 strojníci – rypadlo, rypadlo-nakladač (JCB), vibrační válec 
- 2 řidiči nákladních automobilů 
- 3 pracovníci na začištění rýh a základové jámy, drenáže po obvodu jámy 
- 1 pracovník na obsluhu ručního vibračního válce 
 
4.2.2. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 
Realizace železobetonové opěrné úhlové stěny objektu SO 01 
 
Před vlastním započetím realizace opěrné stěny je nutné zkontrolovat výškovou úroveň 
výkopu stavební jámy, její případné dočištění nebo odčerpání dešťové vody. Poté se provede 
betonáž podkladního betonu C8/10 v tl.100 mm. Po technologické pauze pro zatvrdnutí 
podkladního betonu bude provedeno vytyčení vnějších obrysových hran stěny. Opěrná stěna 
je navržena z betonu C12/15, armatura pak z betonářské oceli 10 505 (R). 
Nejprve bude provedeno obvodové tradiční bednění desky, do kterého se umístí armatura. 
Výztuž bude naohýbána v armovně. Krytí výztuže bude zajištěno plastovými distančními 
pásky podle projektu. Armatura bude spojována svazováním ocelovým drátem. Před 
zahájením betonáže musí armaturu zkontrolovat a převzít technický dozor investora a je-li 
požadavek, musí být u předání i statik. Po předání vyvázané armatury je možné započít 
betonáž.  Betonáž bude provedena strojně čerpadlem betonových směsí, beton bude dovážen 
autodomíchávači. Hutnění směsi se provede vibrační latí. Beton bude ošetřován vodou 
minimálně po dobu 1 týdne. 
Vzhledem k délce opěrné stěny – 83 m, bude betonáž rozdělena na více taktů. Svislá část 
stěny bude tudíž prováděna zároveň s vodorovnou na předchozím taktu. Vnější část desky 
stěny bude rozšířena oproti projektu kvůli snadnější manipulaci stěnového bednění. 
Po zatvrdnutí betonové desky bude provedeno systémové stěnové bednění z jedné strany 
konstrukce – z vnitřní strany a ukotveno vzpěrami do podlahy ŽB desky. Bednění bude 
provedeno na celou výšku stěny, tj 4400 mm a opatřeno odbedňovacím přípravkem. Dále se 
provede navázání výztuže stěn na výztuž desky. Krytí výztuže bude zajištěno plastovými 
distančními kolečky. Armatura bude spojována svazováním ocelovým drátem. Před zakrytím 
armatury druhou stranou stěnového bednění musí armaturu zkontrolovat a převzít technický 
dozor investora a je-li požadavek, musí být u předání i statik. Na jednu stranu systémového 
bednění bude provedena lávka pro pohyb pracovníků při vlastní betonáži, která musí být 
opatřena zábradlím. 
Betonáž bude provedena strojně čerpadlem betonových směsí, beton bude dovážen 
autodomíchávači. Betonová směs bude hutněna ponornou vibrační jehlou. Odbednění závisí 
na konkrétních klimatických podmínkách, ošetřování betonu vodou a chránění jeho povrchu 
před vysycháním bude prováděno minimálně po dobu 1 týdne. 
 
Realizace stupňovitých základových pasů objektu SO 01 
 
Založení objektu je voleno na stupňovitých základových pasech spojených do roštu. Pasy jsou 
z prostého betonu C12/15, při spodním okraji vyztužené KARI sítí. Hloubka základové spáry 
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je navržena v hloubce -2,000, tj. -424,500 m n.m. V mírně svažitém terénu směrem k opěrné 
zdi budou základy odstupňovány. Do výšky -1,100, což je -425,400 m n.m. je první stupeň 
základových pasů v šířce od 700 mm do 2000 mm. Při betonáži základů je nutné osadit 
průchodky inženýrských sítí. 
Základové pasy budou betonovány na 2 takty, nejprve spodní stupeň a po jeho zatvrdnutí 
bude provedeno tradiční bednění a dobetonován druhý stupeň. Výška základových pasů bude 
betonována pouze do úrovně betonové podkladní desky, která bude následně provedena v celé 
ploše i přes základové pasy. 
Betonáž pasů bude provedena strojně a hutnění bude prováděno ponornými vibrátory. 
Po odstranění bednění bude možné provádět obsyp a dokončovat podkladní vrstvy pod 
betonovou desku.  
 
Realizace podkladních vrstev a betonové desky objektu SO 01 
 
Před vybetonováním vlastní podkladní betonové desky musí být dostatečně zhutněn zásyp 
úhlové opěrné stěny a zhotoveny betonové základové pasy. Dále musí být osazeno do rýh 
svodné potrubí kanalizace a osazeny další chráničky ing. sítí. 
Při zasypávání úhlové stěny se bude provádět i dorovnání terénu pod betonovou deskou. Jako 
podkladní vrstva bude sloužit štěrkodrť frakce 0-32 mm v tl. 150 mm. Hutnění bude 
provedeno vibračními válci (tahačový/ručně vedený). Poté se provede bednění okrajů desky 
z tradičního bednění.  Na takto vyrovnaný podklad bude položena na distanční lišty KARI síť. 
Betonování bude provedeno strojně. Deska je navržena z betonu C12/15 v tl. 150 mm. 
Hutnění betonové směsi bude pomocí vibrační lati. Při betonování musí být dodržovány 
dilatační celky. Beton bude ošetřován vodou po dobu min. 1 týdne a před vysycháním 
a vyplavováním částic chráněn geotextilií. 
 
Mechanizace: 
- Věžový jeřáb 
- Autočerpadlo SCHWING 
- Autodomíchávače 
- Vibrační jehla 
- Vibrační lišta 
- Řetězová pila 
- Tahačový vibrační válec 
- Tahačový vibrační válec 
- Vibrační deska 
 
Složení pracovní čety: 
- 1 vedoucí čety 
- 6 tesařů – zhotovení systémového a tradičního bednění, betonáž 
- 5 železářů – svazování armatury 
- 1 řidič/obsluha schwingu 
- 1 obsluha jeřábu 
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- 2 řidiči autodomíchávačů 
- 1 pracovník na obsluhu ručního vibračního válce 
- 1 strojník – obsluha vibračního válce 
 
4.3. HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
 
4.3.1. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE – ŽB MONOLITICKÉ STĚNY 
 
Realizace monolitických stěn objektu SO 01 
 
Po dokončení podkladních vrstev, základů a betonové desky započne realizace svislých 
nosných konstrukcí – železobetonových stěn. Stěny budou realizovány z betonu C16/20 a 
betonářské oceli 10 505 (R). Sloupy budou ocelové. 
 
Nejprve budou nataveny hydroizolační pásy pod budoucí monolitické stěny. Dále bude 
provedeno systémové stěnové bednění z jedné strany konstrukce – z vnitřní strany 
u obvodových stěn a ukotveno vzpěrami do podlahy. Bednění bude provedeno na celou výšku 
patra podlaží a opatřeno odbedňovacím přípravkem. Bednění stěn se bude provádět po taktech 
tak, jak předepíše statik, kvůli smršťování betonové směsi během tvrdnutí. 
Následně se přejde k uložení armatury. Výztuž bude předem ohýbána v armovně. Krytí 
výztuže bude zajištěno plastovými distančníky vloženými na pruty. Armatura bude spojována 
svazováním ocelovým drátem. Před zakrytím armatury druhou stranou stěnového bednění 
musí armaturu zkontrolovat a převzít technický dozor investora a je-li požadavek, musí být u 
předání i statik. Následně se zhotoví bednění otvorů stěny a provede se zaklopení a stáhnutí 
bednění. Na jednu stranu systémového bednění bude provedena lávka pro pohyb pracovníků 
při vlastní betonáži, která musí být opatřena zábradlím. 
Betonáž bude provedena strojně čerpadlem betonových směsí, beton bude dovážen 
autodomíchávači. Betonová směs bude hutněna ponornou vibrační jehlou. 
Po vlastní betonáži je nutné povrch betonové konstrukce chránit před vysycháním, např. 
mokrou textilií a ošetřovat vodou minimálně po domu 1 týdne od betonáže. 
Odstranění stěnového bednění je závislé na konkrétních klimatických podmínkách. 
 
Mechanizace: 
- Věžový jeřáb 
- Autočerpadlo SCHWING 
- Autodomíchávače 
- Vibrační jehla 
- Řetězová pila 
 
Složení pracovní čety: 
- 1 vedoucí čety 
- 6 tesařů – zhotovení systémového a tradičního bednění, betonáž 
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- 5 železářů – svazování armatury 
- 1 řidič/obsluha schwingu 
- 1 obsluha jeřábu 
- 2 řidiči autodomíchávačů 
 
4.3.2. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE – MONOLITICKÉ STROPNÍ 
KONSTRUKCE 
 
Realizace monolitických stropů a schodišť objektu SO 01 
 
Po dokončení betonáže obvodových a svislých nosných monolitických stěn a jejich 
dostatečným zatvrdnutí započne realizace vodorovných nosných konstrukcí. Jedná se 
o monolitické bezprůvlakové železobetonové stropní desky, které jsou podpírány jak stěnami, 
tak ocelovými sloupy. Stropní konstrukce budou realizovány z betonu C 16/20 a betonářské 
oceli 10 505 (R). 
 
Nejprve bude provedeno sestavení systémového bednění PERI. Po přesném nastavení stojek, 
které bude odpovídat schématu, se do padacích hlav umístí primární a následně sekundární 
nosníky. Na sekundární nosníky budou umístěny bednící desky a zajištěny hřebíky. Každá 
bednící deska se musí před umístěním opatřit odbedňovacím přípravkem. Po zhotovení roviny 
bednění se překontroluje rovinnost horní hrany desek nivelací. Dále se provede bednění čel 
desek a zajištění volného okraje bednění zábradlím zabraňujícím pádu z konstrukce. 
Následně se přejde k uložení armatury. Výztuž bude předem ohýbána v armovně. Krytí 
výztuže bude zajištěno plastovými distančními pásky podle projektu. Armatura bude 
spojována svazováním ocelovým drátem. Před zahájením betonáže musí armaturu 
zkontrolovat a převzít technický dozor investora a je-li požadavek, musí být u předání i statik. 
Po předání vyvázané armatury je možné započít betonáž.  Betonáž bude provedena strojně 
čerpadlem betonových směsí, beton bude dovážen autodomíchávači. 
Při betonáži je nutné dodržet dilatační spáry a smršťovací pruhy v konstrukci. Stropní desky 
se budou hutnit vibrační latí. 
Po vlastní betonáži je nutné povrch betonové konstrukce chránit před vysycháním, např. 
mokrou textilií a ošetřovat vodou minimálně po domu 1 týdne od betonáže. 
Odstranění bednících desek, primárních a sekundárních nosníků je závislé na konkrétním 




- Věžový jeřáb 
- Autočerpadlo SCHWING 
- Autodomíchávače 
- Vibrační lišta 
- Řetězová pila 
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Složení pracovní čety: 
- 1 vedoucí čety 
- 6 tesařů – zhotovení systémového a tradičního bednění, betonáž 
- 5 železářů – svazování armatury 
- 1 řidič/obsluha schwingu 
- 1 obsluha jeřábu 
- 2 řidiči autodomíchávačů 
 
4.3.3. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
S KLASICKÝM POŘADÍ VRSTEV 
 
Realizace střešního pláště objektu SO 01 
 
Montáž a usazení střešních vazníků do kapes v obvodových stěnách bude provedeno až po 
zatvrdnutí monolitických konstrukcí. 
Nosná konstrukce střešního pláště je tvořena z ocelových vazníků, na kterých je přimontován 
trapézový plech. Tato nosná konstrukce tvoří asi ¾ střechy. Nosná konstrukce střešního pláště 
nad třípodlažní částí budovy je zhotovena jako železobetonová stropní deska. 
Parozábrana bude zhotovena elastomerbitumenovým samolepícím pásem, tepelná izolace 
a spádová vrstva z EPS min. tl. 300mm a hydroizolace z mPVC. 
 
Do připravených kapes se usadí na pryžové podložky ocelové vazníky pomocí autojeřábu 
a přišroubují ke stěnám. Vazníky budou na stavbu dopraveny po částech a zde budou 
na montážní plošině svařeny. Jednotlivé vazníky se pak dále spojí pomocí příčného ztužení. 
Po usazení vazníků a jejich vzájemného ztužení ztužidly bude provedena montáž trapézového 
plechu. Na trapézový plech a monolitickou stropní desku třípodlažní části objektu bude 
umístěna parozábrana. Důležité je důkladně opracovat všechny prostupy střešním pláštěm 
(otvory vpustí, světlíky, otvory pro vedení klimatizace a instalací). Poté proběhne položení 
vrstvy tepelné izolace, její vyspárování spádovými klíny a kotvení pomocí talířových 
hmoždinek. 
Tepelná izolace bude chráněna geotextilií, na kterou se pomocí čerpadla umístí betonová 
mazanina C16/20 tl. 60 mm. Při betonování se musí dodržet dilatační celky, aby mazanina 
nepopraskala. Po technologické pauze se umístí na separační textilii hydroizolace 
z měkčeného PVC. Izolace bude přikotvena pomocí talířových hmoždinek a spoje budou 
svařeny horkým vzduchem. Je nutné dbát na správné opracování detailů v místě prostupů a 
střešních světlíků. 





- Pojízdná pracovní plošina 
- Stavební výtah 
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- Svářecí agregát 
- Autočerpadlo SCHWING 
- Autodomíchávače 
- Vibrační deska 
 
Složení pracovní čety: 
- 1 obsluha autojeřábu 
- 2 vazači 
- 2 svářeči 
- 8 pracovníků pro montáž vazníků (na zemi i usazení do konstrukce) a trapézových 
plechů 
- 6 izolatérů – provádění hydroizolací 
- 6 izolatérů – provádění a kotvení tepelné izolace 
- 4 dělníci pro provedení betonové mazaniny 
- 1 řidič SCHWINGU 
- 2 řidiči autodomíchávačů 
- Řidiči nákladních automobilů s materiálem - ocelové vazníky 
 
4.3.4. HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 
 
Realizace zděných konstrukcí objektu SO 01 
 
Vnitřní nosné a nenosné stěny jsou provedeny z keramických bloků na pero a drážku 
tl. 200 mm, případně příčkovek tl. 150 mm a 115 mm. 
 
Nejprve budou nataveny hydroizolační pásy pod budoucí stěny v 1.NP, aby na ně bylo možno 
navázat s plošnou hydroizolací. V dalších podlažích není nutné pod vyzdívané stěny asfaltové 
pásy umisťovat. Provede se vytyčení stěn a otvorů a vyznačí se sprejem. Stěny budou 
provedeny z cihelných bloků. Ložné spáry na maltu, styčné spáry na pero a drážku. Příčky se 
musí do nosných stěn kotvit příponkami. Maltová směs ze sila bude v míchacím stroji 
smíchána s vodou a čerpadlem dopravena na místo zpracování, případně do jiné nádoby – 
koleček. Zdění prvního šáru proběhne pomocí zednické šňůry, která zajistí jak směrové, tak 
výškové vedení. Po dozdění první výšky, což je 1,5 m, je nutné postavit lešení. Zdění druhé 
výšky probíhá obdobně. Nad dveřní otvory budou osazeny překlady do maltového lože. Mezi 
poslední šár bloků a stropní konstrukci je nutné vložit pružný materiál (např. polystyren), 
který zajistí neporušení vyzděných konstrukcí při průhybu stropu. 
 
Mechanizace: 
- Věžový jeřáb 
- Silo + kontinuální míchačka 
- Paletový vozík 
 
Složení pracovní čety: 
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- 1 vedoucí čety, zedník 
- 2 zedníci 
- 3 dělníci na ruční a pomocné práce, stavění pomocného lešení 
- 1 obsluha jeřábu pro dopravu palet zdících materiálů 
- 1 řidič nákladního automobilu – doprav palet se zdícím materiálem 
- 2 pracovníci pro natavení hydroizolace pod zdivo v 1.NP 
 
Realizace hrubých podlah + hydroizolace objektu SO 01 
 
Po zhotovení stropu nad 1.NP bude možná začít s prováděním hrubé podlahy v 1.NP. Nejprve 
se podkladní beton zbaví nečistot a zkontroluje se jeho rovinnost. Na takto očištění podklad 
bude nanesen penetrační nátěr a dále plnoplošně navařeny 2 vrstvy modifikovaného 
asfaltového pásu. Asfaltový pás bude chráněn geotextilií, která bude volně ložená, ve spojích 
bodově svařená horkým vzduchem, aby nedošlo k jejímu volnému posouvání. Na geotextilii 
se umístí tepelná izolace ve formě polystyrenu EPS 150S v tl. 150 mm. Polystyren bude 
chráněn polyetylenovou folii tl. 2 mm, na kterou bude nanesena betonová mazanina C16/20 
v tl. 40 mm. Betonová mazanina bude dopravována strojně čerpadlem, hutněna vibrační latí. 
Po zatuhnutí bude mazanina rozřezána na dilatační celky. 
 
Mechanizace: 
- Autočerpadlo SCHWING 
- Autodomíchávače 
- Vibrační deska 
 
Složení pracovní čety: 
- 1 vedoucí čety 
- 4 izolatéři 
- 4 betonáři 
- 1 obsluha SCHWINGU 
- 2 řidiči autodomíchávačů 
 
4.4. DOKONČOVACÍ PRÁCE 
 
Realizace dokončovacích prací je popsáno v jednotlivých bodech podle základních 
všeobecných zásad provádění. 
 
4.4.1. SDK KONSTRUKCE 
 
Provedení sádrokartonových příček 
- Před montáží příček musí být provedeny vnitřní omítky, roznášecí vrstvy podlah – 
hrubé podlahy a zkontrolováno jejich provedení a geometrická přesnost 
- Maximální vlhkost v objektu smí dosahovat 65% 
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- Vyznačeni budoucích příček a otvorů v nich na podlaze, stěnách a stropu 
- Osazení UW profilu na podlahu a strop – zatloukacími hmoždinkami na izolační 
pásku (zvuk) 
- Osazení CW profilů – krajní CW profily se montují do stěn zatloukacími 
hmoždinkami, mezilehlé profil se k UW profilům nešroubují, umisťují se v osové 
vzdálenosti 625 mm dle použitých desek 
- Osazení ocelové zárubně nebo vymezení otvoru v konstrukci dalšími profily 
- Obložení první strany sádrokartonovými deskami – SDK se osadní na nosnou 
konstrukci tak, že se přisadí ke stropu a přišroubuje k CW profilům ve vzdálenostech 
po 250 mm. Od podlahy musí být deska osazena cca 1 cm.  
- Instalace rozvodů a minerální vlny 
- Dokončení opláštění příčky 
- Tmelení spár SDK desek – po 30 min. se přebytečný tmel odstraní a po zaschnutí se 
provede druhé přestěrkování 
- Po zaschnutí se SDK příčka přebrousí 
 
Provedení sádrokartonových podhledů 
- Před prováděním podhledů musí být dokončeny všechny rozvody, které má podhled 
zakrýt 
- Po obvodu místnosti se na stěnách vyznačí pomocí šňůry výšková úroveň podhledu a 
polohy závěsných bodů 
- Na obvodové stěny se připevní pomocí natloukacích hmoždinek obvodový profil UD 
- Zavěšení nosných profilů pomocí pérových rychlozávěsů a drátů s okem, které jsou 
kotveny do stropu 
- Připevnění montážních CD profilů k nosným profilům pomocí dvojic úhlových kotev 
nebo křížových spojek 
- Opláštění SDK deskami – rozteč šroubů pro podhledy je max. 17 cm 
- Přetmelení hlav šroubů a spár mezi deskami 
- Po zaschnutí tmelu se podhled přebrousí 
 
Složení pracovní čety: 
- 1 vedoucí čety – sádrokartonář 
- 2 sádrokartonáři 
- 3 pomocníci 
- 1 elektrikář – rozvody v příčkách 
- 1 instalatér – rozvody v příčkách 
 
4.4.2. VNITŘNÍ OMÍTKY 
 
Provedení vnitřních omítek 
- Před zahájením prací musí být dokončeny a odzkoušeny ing. sítě, osazené okna, 
zárubně, osazeny truhlářské, klempířské a zámečnické výrobky 
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- Před začátkem omítání je nutné postavit lešení, ze kterého se bude nejdříve omítat 
strop, poté horní části stěn (od 1,5 m po strop) a nakonec dolní části stěn 
- Zaplnění drážek ve zdivu – např. po rozvodu elektřiny,… vápenocementovou maltou 
- Osazení rohových omítkových profilů 
- Provedení přednástřiku, strojně 
- Technologická přestávka (min. 3 dny při tl. 2 mm) 
- Provedení jádrové omítky v tl.10 mm – strojně 
- Technologická přestávka po provedení jádrové omítky je 7 dni na 10 mm tloušťky 
- Provedení štukové vápenné omítky – nanášení ručně hladítkem v tl. 3 mm 
- Konečná úprava omítky bude provedena vnitřní disperzní barvou 
 
Složení pracovní čety: 
- 1 vedoucí čety 
- 3 pracovníci pro omítání 
- 1 pracovník pro obsluhu omítacího stroje 
- 2 pomocní pracovníci 
 
 
4.4.3. NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH 
 
Způsob provedení PVC 
- připravenost podkladu – podklad musí být pevný, suchý 
- může obsahovat max. 4% zbytkové vlhkosti 
- odchylka rovinnost max. 2 mm/2 m 
- teplota prostředí při pokládce podlahy min. 15°C 
- podklad se zbaví všech nečistot,… 
- stabilizace materiálů – PVC – na se nařeže na pruhy pokládky a nechá se 48 hodin 
v místnosti (max. 5 pruhů na sebe) 
- nanášení lepidla – na velikost 1 pruhu pásu na podlahu 
- kladení - pásy zaválečkovat, kladou se na sraz 
- technologická pauza min. 12 hodin, v které se nesmí podlaha zatěžovat 
- spárování – kladení svařovací šňůry horkovzdušnou pistolí 
- olištování – soklíkem z nařezaných pásů PVC na zeď 
 
Způsob provedení keramické dlažby 
- dostatečně zatvrdlá podkladní mazanina se očistí 
- teplota prostředí při pokládce podlahy min. +5°C 
- odchylka rovinnost max. 2 mm/2 m 
- lepí se metodou tenkovrstvého lepení 
- začátek pokládání je od nejvzdálenější stěny místnosti směrem k východu z místnosti 
- dlaždice se pokládají po jednotlivých řádcích z leva doprava 
- stavební lepidlo se nanáší na podklad ozubenou stěrkou 
Studie hlavních technologických etap  Kapitola 4 
Kulturní centrum v Žamberku  - 35 - 
- dlaždice se přitlačí a osadí do konečné polohy (možnost korekce polohy ještě do 15 -
 20 min od přidání záměsové vody) 
- k různým rohům a zárubním se dlaždice přiříznou 
- po urovnání dlaždic se dlažba umyje štětkou namočenou ve vodě 
- spárování – vždy spárujeme kolmo na spáru 
- sokl – nalepí se po obvodu a vyspáruje stejným způsobem jako dlažba podlahy 
 
Způsob provedení dřevěných parket 
- připravenost podkladu – podklad musí být pevný, suchý 
- může obsahovat max. 3% zbytkové vlhkosti 
- odchylka rovinnost max. 2 mm/2 m 
- teplota prostředí při pokládce podlahy min. 15°C 
- podklad se zbaví všech nečistot,… 
- stabilizace materiálu – min. 2 měsíce předem vložit materiál do místnosti, nejlépe na 
celou otopnou sezónu 
- dřevěné vlysové parkety se lepí lepidlem 
- nanášení lepidla + kladení parket – od stěn se musí ponechat mezera 1 – 1,5 cm kvůli 
dotvarování parket vlivem vlhkosti 
- po nalepení následuje technologická pauza 48 hodin 
- poté broušení parket + vysávání průmyslovým vysavačem – ve 3 krocích (3x) 
- olištování – lišty upevňujeme do zdí, ne do podlahy 
- konečná úprava povrchu buď pastováním = napouštění voskem nebo lakováním (2 – 3 
vrstvy laku) 
 
Složení pracovní čety: 
- 1 vedoucí čety 
- 2 pokladač 
- 1 pomocník 
 
4.4.4. POVRCHOVÉ ÚPRAVY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 
 
Způsob provedení keramického obkladu 
- připravenost podkladu – podklad musí být pevný, suchý, vyzrálý 
- obklady budou připevněny pomocí disperzního lepidla 
- lepidlo je nanášeno zubovým hladítkem v tl. max. 5 mm 
- nejprve se obklad lepí ve svislém směru, poté ve vodorovném 
- šíře spáry mezi jednotlivými obkladačkami bude zajištěna plastovými spárovými 
křížky 
- doba zatvrdnutí obkladu – lepidla záleží na konkrétním typu, obvykle min. 3 dny 
- poté se začne se spárováním 
- spárovací hmota se nanese gumovou stěrkou mezi obklady 
- po cca 15 minutách se zaspárovaná plocha přetře vlhkou houbičkou 
- přebytečný materiál na obkladačkách se poté vlhkou houbou smyje 
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Způsob provedení maleb a nátěrů 
- Před provedením maleb musí být hotové omítky, obklady a dlažby 
- připravenost podkladu – podklad musí být pevný, suchý, vyzrálý 
- vyklizená a vyčištěná místnost, zbavená prachu 
- teplota prostředí min. 5°C měřeno 0,5 m nad podlahou 
- nejprve se maluje strop, poté stěny místnosti 
- malby se nanáší ve dvou vrstvách nejčastěji malířským válečkem 
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
5.1. OBECNÉ INFORMACE 
 
5.1.1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Obecné informace týkající se řešeného projektu, stavby kulturního centra, jsou zmíněny 
v kapitole 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU 
PROJEKTU KULTURNÍHO CENTRA V ŽAMBERKU. 
 
5.1.2. OBECNÉ INFORMACE O STAVENIŠTI 
 
Území staveniště se nachází v blízkosti středu města Žamberk. K pozemku je příjezd po 
komunikaci v ulici Kostelní.  
Staveniště se nachází v rovinatém terénu. Ze severovýchodní strany je odděleno mírným 
svahem ke stávající opěrné zídce. Ta odděluje pozemek od parkoviště, které je součástí 
obchodního centra. Parcely nejsou oploceny ani jinak odděleny od okolního rušného prostoru 
středu města, proto je nutné staveniště před zahájením přípravných prací oplotit. 
Veškeré stavební práce se budou provádět na pozemku investora – parcelách č. 887/1, 887/2, 
888, 893/1, 894, 895/1, 896, 897, 898,  k.ú. Žamberk. Stavebními pracemi se myslí všechny 
přípravné práce na pozemku jako je demolice rodinného domu, odstranění nefunkčních 
přípojek inženýrských sítí, přeložení středotlakého plynovodu, vlastní výstavba kulturního 
centra a následné terénní úpravy – vybudování zpevněných ploch pro pěší, parkovacích míst a 
sadových úprav na výše zmíněných parcelách. Příjezd na vlastní staveniště je možné po ulici 
III. třídy Kostelní, která je vedena pod parcelním číslem 3701/1, k.ú. Žamberk. Šířka 
komunikace je 10,7 m. 
 
5.1.3. SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V MÍSTĚ STAVENIŠTĚ 
 
V prostoru staveniště se nachází nefunkční přípojky inženýrských sítí a to přípojka elektro, 
sdělovací kabel. Tyto přípojky budou v přípravných pracích odstraněny a zaslepeny. Dále 
přípojka vodovodu a elektro přípojka, které zůstanou po demolovaném objektu rodinného 
domu. Tyto přípojky budou dočasně využity pro provoz zařízení staveniště. Před dokončením 
sadových úprav se i tyto přípojky zcela odstraní a zaslepí. 
Stávající STL plynovodní přípojka napojená do sousedního obchodního domu bude 
v přípravných pracích přeložena a zbylá nevyužívaná část odstraněna. 
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5.1.3.1. Ochrana STL plynovodu na staveništi 
 
V místě přeložky středotlakého plynovodu je třeba dodržovat nařízení, které ustanoví 
příslušná správa této inženýrské sítě. Na staveništi je navržena komunikace, která křižuje 
plynovodní potrubí. Pro tyto potřeby jsem navrhl ochranu potrubí v místě přejížděném stroji 
silničními panely, které budou uloženy kolmo na potrubí v místě vyznačeném ve výkresové 
dokumentaci. Tyto panely budou umístěny pod vrstvu štěrkodrti staveništní vozovky.  
 
5.2. VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
5.2.1. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 
K převzetí staveniště dojde mezi objednatelem a dodavatelem v termínu upřesněném ve 
Smlouvě o dílo. Objednatel předá zhotoviteli schválenou projektovou dokumentaci, stavební 
povolení, doklady, vyznačené hranice pozemku, řešení připojení inženýrských sítí a základní 
vytyčovací body stavby – minimálně 2 polohové a 1 výškový bod. 
V koordinační situaci jsou vyznačeny předávané polohové a výškové body. První polohový 
a zároveň výškový bod je umístěn na stěně obchodního domu. Druhý polohový bod je 
umístěn na rohu domu pod parcelním číslem 892. 
 
O předání všech náležitostí bude sepsán předávací protokol a také proveden zápis 
ve stavebním deníku. 
 
5.2.2. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
Příjezd na staveniště je umožněn z ulice Kostelní. Jedná se o komunikaci III. třídy 
s průjezdnou šířkou 10,7 m. Na tuto komunikaci bude napojena staveništní zpevněná 
jednosměrná cesta. Situace širších vztahů je dále rozkreslena na výkrese B2 Situace širších 
vztahů. 
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Obr. 5.1 Umístění staveniště [31] 
 
5.2.3. UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČENÍ A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ DOPRAVY 
 
Vzhledem k výjezdu vozidel ze staveniště bude na komunikaci III. třídy Kostelní umístěno 
výstražné dopravní značení a to ve smyslu výstražné dopravní značky „A22 – Jiné nebezpečí“ 
spolu s dodatkovou tabulí „E12 – výjezd vozidel ze stavby“. Tato soustava dopravních značek 
bude umístěna na ulici Kostelní v dostatečné vzdálenosti před vjezdem a výjezdem ze staniště 
a to v obou směrech. Vzhledem k omezenému pohybu návěsových souprav na staveništi bude 
nutné, aby například vykládání ocelových profilů probíhalo z návěsu stojícího na veřejné 
komunikaci. Proto bude po dobu hrubé stavby v obou směrech na téže ulici umístěna 
zákazová dopravní značka „B-28 Zákaz zastavení“. Toto omezení bude ukončeno značkou 
„B26 – Konec všech zákazů“. Rozmístění dopravního značení je patrné na výkrese zařízení 
staveniště. U výjezdu ze staveniště bude umístěna dopravní značka „P6 – Stůj, dej přednost 
v jízdě“. Před hlavní branou a bude umístěna cedule zakazující vstup nepovolaným osobám. 
 
5.2.4. BUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
5.2.4.1. Zařízení staveniště v období přípravných prací 
 
Zařízení staveniště bude zřízeno během přípravných prací. Celé staveniště bude oploceno 
mobilním oplocením s plnou výplní. Nejprve bude asanován stavební objekt SO 09, dále 
odstraněny křoviny a keře a v celé ploše vyjma západní části, kde bude skladována zemina, 
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odstraněna ornice. Skrývka ornice o mocnosti 0,40 m bude provedena dozerem a odvážena na 
mezideponii. Dále bude provedena přeložka STL plynovodu, zrušeny slepé přípojky a 
vybudována a napojena na kanalizační síť část stavebního objektu SO 05 – přípojka a rozvod 
kanalizace až po revizní šachtu, do které bude možno napojit odpadní potrubí ze staveništní 
sanitární buňky tak, jak je to navrženo ve výkrese zařízení staveniště. Následně se vybudují 
staveništní přípojky. Vodoměrná šachta musí být osazena vodoměrem. Na část potrubí 
plynovodu budou umístěny silniční panely pro jeho ochranu před pojezdem stavebních strojů. 
Dále bude zbudována zpevněná plocha pro umístění věžového jeřábu, jeho vlastní instalace a 
budou zhotoveny štěrkopískové podklady pod staveništní buňky a vybudována staveništní 
komunikace včetně vjezdu a výjezdu opatřeného uzamykatelnou branou. Na staveniště se 
umístí obytné, skladové a sociální buňky a tyto se napojí na rozvod energií. Přístupová cesta 
k sociálnímu zázemí bude zhotovena ze silničních panelů.  
 
5.2.4.2. Zařízení staveniště v období hrubé stavby 
 
V období hrubé vrchní stavby, kdy se začnou zdít vnitřní zděné příčky, bude nutné 
na staveniště umístit silo na suché maltové směsi, k němu míchací stroj a napojit ho 
na elektrickou energii a dočasný staveništní rozvod vody. 
 
5.2.4.3. Zařízení staveniště při dokončovacích pracích 
 
Při dokončovacích pracích nebude nutné, aby byl na staveništi umístěn věžový jeřáb. Ten 
bude demontován a odvezen. Silo s maltovou směsí bude vyměněno za silo se suchou směsí 
pro přípravu vnitřních omítek. 
Montáž vzduchotechnických jednotek na střechu objektu bude prováděna pomocí autojeřábu. 
Před provedením sadových prací budou zrušeny slepé přípojky vodovodu a elektrické energie, 
které sloužily jako staveništní přípojky. Staveništní buňky pro stavbyvedoucího a pro sociální 
zázemí pracovníků se přesunou na již hotová parkovací místa. Dále bude muset být na 
staveniště dodána suchá toaleta a barely na užitkovou a pitnou vodu 
 
5.2.4.4. Demontáž zařízení staveniště 
 
Demontáž zařízení staveniště, tj. odstranění oplocení a všech staveništních objektů bude 
upřesněn ve smlouvě o dílo, nejpozději však v době vydání kolaudačního rozhodnutí. 
 
Ocenění zařízení staveniště 
Cena na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště je stanovena pomocí procentuální sazby 
z propočtové ceny hlavního stavebního objektu (ze základních rozpočtových nákladů). 
 
VRN – zařízení staveniště 2,75% z ZRN SO 01 Objektu kulturního centra 
ZRN SO 01 Objekt kulturního centra – 184 069 318,- Kč 
Náklady na zařízení staveniště – 5 061 906,- Kč  
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5.3. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
5.3.1. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Provozním zařízením staveniště bude zabezpečena ochrana a bezpečnost osob, doprava 
po staveništi, skladovací plochy, administrativní zázemí - kancelář a rozvody energií 
po staveništi. 
 
5.3.1.1. Zařízení pro ochranu a bezpečnost – oplocení staveniště 
 
Na hranici staveniště bude zřízeno dočasné oplocení s plnou výplní výšky 2,0 m. Oplocení 
plní bezpečnostní opatření vůči vstupu nepovolaných osob. V místě vjezdu i vstupu na 
staveniště bude umístněna výstražná tabule s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. 
V místě stávající opěrné stěny na severní straně pozemku bude mobilní oplocení umístěno na 
zpevněné ploše u obchodního domu. 
 
Tab. 5.1 parametry mobilního oplocení [16] 
Mobilní oplocení s plnou výplní 
Rám horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm, vertikální trubky 
42 mm 
Výplň rámu Kovový trapézový plech 
Rozměr pole 2 160 × 2 070 mm 
Hmotnost 38,5 kg 
Množství (288 bm / 2,16) = 134 ks plotových dílců 
 
5.3.1.2. Doprava a komunikace na staveništi 
 
5.3.1.2.1. Staveništní komunikace 
 
Příjezd ke staveništi je zajištěn po stávající komunikaci III. třídy. Šířka vjezdu na staveništi 
je 5,00 m. Vlastní vstup na staveniště je opatřen uzamykatelnou bránou. Poloměry zatáček 
staveništní komunikace, která slouží zároveň, jako obratiště, jsou koncipovány tak, aby se zde 
mohly pohybovat všechny potřebné navržené stavební stroje. Zpevněná plocha staveništní 
komunikace bude tvořena štěrkovým násypem frakce 16 mm nebo sutí v tloušťce 150 mm. 
Pod násyp je nutné umístit separační fólii, která poslouží k neznehodnocení štěrku případným 
promícháním se zeminou a k rychlejší likvidaci staveništních zpevněných ploch. 
Doprava po staveništi je minimalizována pouze na nutné dodávky materiálu a dopravu 
objektů zařízení staveniště. 
Pro přístup k hygienickému a sociálnímu zázemí zařízení staveniště bude zřízena přístupová 
cesta ze silničních panelů. Ty jsou kladeny do násypu ze štěrkové frakce 16 mm v tl. 100 mm. 
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5.3.1.2.2. Vertikální doprava 
 
Věžový jeřáb 
Vertikální a také horizontální doprava bude na staveništi zajištěna věžovým rychlostavitelným 
jeřábem LEIBHERR 120 K.1. Práce věžového jeřábu nesmí být vykonávána v hustém dešti, 
při nárazových větrech, při rychlosti větru větší než 8 m/s, v mlze, při hustém sněžení nebo při 
námraze a při jakkoliv jinak snížené viditelnosti. 
Stavební věžový jeřáb MB 1030.1 je pojízdný jeřáb s otočnou věží, s vodorovným i šikmým 
výložníkem délky 32 m s vlečenou kočkou. 
 
Autojeřáb 
Autojeřáb Demag AC 120-1 bude použit v průběhu hrubé vrchní stavby pouze k montáži 
střešních ocelových nosníků. 
 
Další použité mechanismy pro vertikální dopravu 
Nůžková montážní plošina, stavební výtah, autočerpadlo, kontinuální míchačka. Účel a 
použití všech vyjmenovaných dalších mechanismů pro vertikální dopravu je popsán 
v kapitole 6. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ. 
 
5.3.1.3. Mezideponie vytěžené zeminy 
 
Mezideponie vytěžené zeminy ze stavební jámy se bude nacházet v jihozápadní části 
pozemku. Bude zde skladována zemina z výkopu stavební jámy pro provedení opěrné úhlové 
stěny. Následně po zatvrdnutí betonu bude zemina použita pro její zpětný zásyp. 
 
5.3.1.4. Dočasné zpevněné skládky 
 
Dočasné skládky materiálu budou sloužit ve všech procesech výstavby. Vzhledem k omezené 
velikosti prostrou bude potřeba stavební materiál v průběhu jednotlivých etap plynule na 
skládku doplňovat. Skládky jsou navrženy na výkrese zařízení staveniště. Skladovací plochy 
jsou situovány v jižní části staveniště, vedle příjezdových cest. Přístup na skládku je umožněn 
po staveništní komunikaci. Plocha skládek a její celková velikost je zaznačena na výkrese 
zařízení staveniště. Materiál je možno na skládku složit jeřábem z aut stojících na příjezdové 
cestě nebo zpevněné staveništní komunikaci. Zpevněná plocha bude tvořena štěrkovým 
násypem frakce 16 mm nebo sutí v tloušťce 150 mm. Pod násyp je nutné umístit separační 
fólii, která poslouží k neznehodnocení štěrku případným promícháním se zeminou a 
k rychlejší likvidaci staveništních zpevněných ploch. K vykládce materiálu na zpevněnou 
plochu bude použito buď vozidlo vybavené hydraulickou rukou, na kterém byl materiál 
dopraven, nebo věžový jeřáb. 
Dále bude možné v průběhu výstavby skladovat materiál i na ploše investičního objektu a to 
především bednění, armaturu a kusový zdící materiál. 
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5.3.1.5. Sklady 
 
Při provádění hrubé stavby a dokončovacích prací je nutné zabezpečit skladování drobného 
materiálu v uzamykatelných prostorách. Pro tento účel poslouží uzamykatelné sklady, které 
budou umístěné v severovýchodní části staveniště. Jedná se o skladové kontejnery, každý 
o skladovací ploše 14,4 m2. Přístup ke kontejneru bude po komunikaci ze silničních panelů. 
Kontejner bude uložen na zpevněnou plochu, která bude provedena štěrkovým násypem 
frakce 16 mm nebo sutí v tloušťce 150 mm. Pod násyp je nutné umístit separační fólii, která 
poslouží k neznehodnocení štěrku případným promícháním se zeminou a k rychlejší likvidaci 
staveništních zpevněných ploch. Na ploše kontejneru musí zpevněná plocha splňovat 
rovinnost ± 10 mm. Případné nerovnosti budou vyřešeny podložením řezivem. Dovoz a odvoz 
na staveniště je zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 
 
 
Obr. 5.2 Mobilní skladový kontejner 20“ [16] 
 
Tab. 5.2 parametry mobilní buňky [16] 
Mobilní skladový kontejner 20“ 
Rozměry D/Š/V 6058 × 2438 × 2591 mm 
Konstrukce Zcela svařený ocelový rám, z hraněných 3-4 mm profilu 
Stěny, střecha trapézový plech tl. 1,3 mm příp. 1,5 mm 
Podlaha z ocelového rýhovaného plechu 3+1 mm "slza" 
Vrata dvoukřídlá vrata, jištěna uzavíracími tyčemi 
Množství 2ks skladového kontejneru umístěného na staveništi 
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5.3.2. Administrativní zázemí staveniště 
 
Minimální plocha kanceláře pro vedoucí pracovníky stavby má mít plochu 13 m2. Jako 
kancelář stavbyvedoucího a technického dozoru investora budou sloužit dvě mobilní obytné 
buňky. Obytné buňky budou umístěny u vchodu na staveniště v jeho jihovýchodní části. 
Přístup ke stavebním buňkám bude po staveništní komunikaci ze silničních panelů. Kontejner 
bude uložen na zpevněnou plochu, která bude provedena štěrkovým násypem frakce 16 mm 
nebo sutí v tloušťce 150 mm. Pod násyp je nutné umístit separační fólii, která poslouží 
k neznehodnocení štěrku případným promícháním se zeminou a k rychlejší likvidaci 
staveništních zpevněných ploch. Na ploše kontejneru musí zpevněná plocha splňovat 
rovinnost ± 10 mm. Případné nerovnosti budou vyřešeny podložením řezivem. Dovoz a odvoz 
na staveniště je zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou.  
 
 
Obr. 5.3 Obytná buňka BK1[16] 
 
Tab. 5.3 parametry mobilní buňky [16] 
Obytná buňka BK1 
Rozměry D/Š/V 6058 × 2438 × 2591 mm 
Konstrukce Sendvičová konstrukce, 1 x venkovní dveře 875 x 2000 mm, 1 x plastové 
okno 1800 x 1200 mm s plastovou žaluzií, el. přípojka 380V/32A 
Vybavení: 1x elektrické topidlo, 3x elektrická zásuvka 
Množství 2ks buněk v sestavě sloužících jako administrativní zázemí stavby 
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5.3.3. Prostor pro třídění a uložení odpadu 
 
Prostor pro ukládání a třídění odpadu vzniklého stavebním provozem je vyznačen na výkrese 
zařízení staveniště. Jedná se o umístění kontejneru pro tříděný odpad a popelnic pro odpad 
komunální. 
 
5.3.4. PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
5.3.4.1. Přípojka elektrické energie 
 
Elektrická energie bude zajištěna ze stávající elektro přípojky v jihovýchodní části areálu 
staveniště. Bude zřízena hlavní dočasná rozvodná skříň, na kterou budou napojeny staveništní 
rozvaděče. Zde bude také umístěn provizorní elektroměr a hlavní jistič, který musí být řádně 
označen a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny osoby pohybující se po staveništi. 
Vedení je podzemní v chráničce z nevodivého materiálu. Dočasné rozvodné skříně budou 
zřízeny u jeřábu, míchacího centra a staveništního výtahu. „Buňkoviště“ bude napojeno přímo 
na dočasnou hlavní rozvodnou skříň.  
 
Tab. 5.4 stanovení příkonu elektrické energie 








Věžový jeřáb LIEBHERR 120 K.1 48,000 1 48,000 
Svářečka 12,000 1 12,000 
Úhlová bruska 2,400 2 4,800 
Další ruční nářadí (vrtačka, utahovák) 0,800 4 3,200 
Ponorný vibrátor 1,000 2 2,000 
P1 instalovaný příkon elektromotorů [kW] 70,0 












Vnitřní osvětlení stavby (pracovní plocha v 3.NP) 0,025 208,00 5,200 
Kanceláře (stavbyvedoucí, TDI) 0,020 29,40 0,588 
Šatny 0,010 43,20 0,432 
Sklady 0,008 29,40 0,235 
Umývárna s WC 0,010 14,40 0,144 
Ohřev vody 2,500 1ks 2,500 








Osvětlení u sociálního zázemí 1,000 4 4,00 
P3 instalovaný příkon venkovního osvětlení 4,00 
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Nutný příkon elektrické energie:  ൌ ͳǡͳ ൈ ඥሺȾଵ ൈ ଵ ൅ Ⱦଶ ൈ ଶ ൅ Ⱦଷ ൈ ଷሻଶ ൅ ሺȾଵ ൈ ଵሻଶሾሿ 
S – zdánlivý příkon 
1,1 – koeficient ztrát napětí v síti 
βn – soudobost výkonů spotřebičů 
- β1 – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,5; 0,7) 
- β2 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
- β3 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
  ൌ ͳǡͳ ൈ ඥሺͲǡͷ ൈ ͹ͲǡͲ ൅ Ͳǡͺ ൈ ͻǡͳ ൅ ͳ ൈ Ͷሻଶ ൅ ሺͲǡ͹ ൈ ͹Ͳሻଶ  
 
S = 67,00kVA 
 
Příkon elektrické energie pro staveništní provoz při realizaci hrubé stavby je 67,00kVA. 
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5.3.4.2. Vodovodní přípojka 
 
Voda bude odebírána dočasnou přípojkou pro potřebu staveniště. Přípojka bude napojena do 
stávající vodoměrné šachty, kde bude umístěn i provizorní vodoměr. Dočasnou vodovodní 
přípojku bude využívat hygienické zázemí staveniště – bude přivedena k mobilní sanitární 
buňce a vývod bude proveden i u míchacího centra. 
 
Tab. 5.5 stanovení potřeby vody 
Stanovení potřeby vody pro provoz staveniště – hrubá stavba 
A – voda pro provozní účely 









Ošetřování betonu – strop (1/3) m3 98,30 100 9 830 
B – voda pro hygienické a sociální účely 
Hygienické účely bez sprchování zaměstnanec 20 35 700 
Celkem A + B 10 530 
 
Výpočet potřeby vody: 
Qn = (ΣPn× kn) / (t× 3600) = (A×1,5 + B×2,7) / (t×3600) [l/s] 
 
Qn - spotřeba vody v l/s  
Pn - potřeba vody v l/den  
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách (8) 
 
Qn = (9 830×1,5 + 850×2,7) / (8×3600) 
Qn = 0,592 l/s 
  
Pro vypočítaný průtok vody 0,592 l/s je navržena přípojka staveništního potrubí DN25 mm. 
 
Tab. 5.6 dimenzování vodovodního potrubí 
Dimenzování potrubí vodovodní staveništní přípojky 
Spotřeba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 18,00 
Jmenovitá světlost ["] ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4 5 
Jmenovitá světlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
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5.3.4.3. Kanalizační přípojka 
 
Dočasná kanalizační přípojka k sanitárnímu kontejneru umývárny bude napojena do nově 
budované revizní šachty jednotné kanalizační přípojky investičního objektu. Délka přípojky je 
cca 8 m a bude zhotovena před osazením sanitárního kontejneru během přípravných prací. 
Revizní šachta kanalizační přípojky bude provedena z betonových skruží a ukončena v rovině 
sejmutí ornice, aby mohla být zakryta silničním panelem z důvodu navrženého chodníku pro 
pěší během stavby. Sanitární kontejner bude připojen na odpadní potrubí DN 100. 
 
5.3.5. VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
5.3.5.1. Staveništní výrobní zařízení 
 
Jako staveništní výrobní zařízení bude v případě hrubé stavby sloužit montážní a skladovací 
plocha pro svaření střešních ocelových nosníků IPE 1000. Dále pro výrobu maltových a 
omítkových směsí bude sloužit kontinuální míchačka namontovaná přímo na silu pro sypké 
materiály. Míchačka pneumatickým čerpáním dopravuje hotovou maltovou směs na místo 
zabudování do konstrukce. 
 
5.3.5.2. Mimostaveništní výrobní zařízení 
 
Jako mimostaveništní výrobní zařízení považujeme výrobny dodavatelských firem. Výrobu a 
dodání armatury pro realizaci železobetonových konstrukcí zajišťuje firma FERI, s.r.o. 
s výrobním skladem v Hradci králové. Betonová směs bude dodána z betonárny firmy SPV – 
Beton s.r.o. s provozovnou v Žamberku. 
 




Při návrhu šaten se vychází z předpokládaného převládajícího maximálního počtu pracovníků, 
přičemž plocha potřebná pro 1 osobu je 1,25 m2. Šatna však bude užívána i v době jídel, 
tzn., že plocha na 1 osobu bude zvětšena o 0,5 m2. Minimální světlá výška šatny je 2,3 m. 
Jako šatny budou sloužit tři mobilní obytné buňky. Obytné buňky budou umístěny 
v jihovýchodní části staveniště. Přístup ke stavebním buňkám bude po staveništní komunikaci 
ze silničních panelů. 
Kontejnery budou uloženy na zpevněnou plochu, která bude provedena štěrkovým násypem 
frakce 16 mm nebo sutí v tloušťce 150 mm. Pod násyp je nutné umístit separační fólii, která 
poslouží k neznehodnocení štěrku případným promícháním se zeminou a k rychlejší likvidaci 
staveništních zpevněných ploch. Na ploše kontejneru musí zpevněná plocha splňovat 
rovinnost ± 10 mm. Případné nerovnosti budou vyřešeny podložením řezivem. Dovoz a odvoz 
na staveniště je zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 
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Tab. 5.7 parametry mobilní buňky[16] 
Obytná buňka BK1 
Rozměry D/Š/V 6058 × 2438 × 2591 mm 
Konstrukce Sendvičová konstrukce, 1 x venkovní dveře 875 x 2000 mm, 1 x plastové 
okno 1800 x 1200 mm s plastovou žaluzií, el. přípojka 380V/32A 
Vybavení: 1x elektrické topidlo, 3x elektrická zásuvka 
Množství 3ks buněk v sestavě sloužících jako sociální zázemí stavby 
 
5.3.6.2. Hygienické zařízení 
 
Jako sociální zařízení (umývárna + WC) bude sloužit mobilní sanitární kontejner. Sanitární 
buňka bude umístěna ve východní části staveniště. Celkem bude na staveništi použita 
1 sanitární buňka. Přístup k buňce bude cestě ze silničních panelů.  Kontejner bude uložen na 
zpevněnou plochu, která bude provedena štěrkovým násypem frakce 16 mm nebo sutí 
v tloušťce 150 mm. Pod násyp je nutné umístit separační fólii, která poslouží 
k neznehodnocení štěrku případným promícháním se zeminou a k rychlejší likvidaci 
staveništních zpevněných ploch. Na ploše kontejneru musí zpevněná plocha splňovat 
rovinnost ± 10 mm. Případné nerovnosti budou vyřešeny podložením řezivem. Dovoz a odvoz 
na staveniště je zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 
 
 
Obr. 5.4 Kombi kontejner SK1[16] 
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Tab. 5.8 parametry mobilní buňky[16] 
Kombi kontejner SK1 
Rozměry D/Š/V 6058 × 2438 × 2591 mm 
Konstrukce Sendvičová konstrukce, 1 x venkovní dveře 875 x 2000 mm, 5 x plastové 
okno, el. přípojka 380V/32A, přívod vody 3/4 ", odpadní potrubí DN100 
Vybavení: 2x elektrické topidlo, 2x sprchová kabina, 3x umyvadlo, 2x pisoár, 2x toaleta, 
1x boiler 200l 
Množství 1ks buněk sloužící jako hygienické zázemí staveniště 
 
5.4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Před začátkem výstavby musí být všichni pracovníci seznámeni s předpisy BOZP a všemi 
riziky, které mohou během prací nastat. Každý pracovník musí své proškolení stvrdit 
podpisem do stavebního deníku nebo do záznamu o proškolení BOZP. 
Zhotovitel musí v rámci své činnosti vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 
Po celou dobu prací musí být na stavbě k dispozici technologický předpis nebo pracovní 
postup. V pracovním postupu musí být stanoveny požadavky na provádění stavebních prací 
při dodržení zásad bezpečnosti práce. 
 
Bezpečnost prací bude v souladu s platnými normami a předpisy dle vyhlášek: 
 
- zákon č. 309/2006 Sb., Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
5.5. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ 
 
Při provádění stavebních prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní 
prostředí a to zejména: 
- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
- znečišťování odpadní vodou z prostoru staveniště, zejména z lokalit výskytu olejů a 
ropných produktů 
- znečišťování komunikací 
- zvýšení prašnosti vyvolané stavební činností 
- únik kapalin ze stavebních strojů 
 
Při výjezdu ze staveniště musí být vozidla řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění veřejné 
komunikace, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. 
Staveniště musí být udržováno v maximální čistotě. 
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Ochranu zdraví před hlukem upravuje zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
nařízení vlády č. 272/2011Sb. 
Čas vykonávání prací, u kterých bude použito strojů s vyšší hlučností, je povinen si zhotovitel 
dohodnout s příslušnou hygienickou správou. 
 
5.6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
S odpadem ze staveniště bude naloženo podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Práce na 
staveništi bude postupovat podle sjednaných podmínek a s ohledem na okolní stavby a 
ekologii. 
Likvidace odpadů bude v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 
Ke stavebnímu deníku bude přiložen doklad o likvidaci odpadů. 
 
Tab. 5.9 seznam odpadů k likvidaci [6] 
Seznam odpadu vznikajícího při stavebních pracích 
O 08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a 
odstraňování barev a laků 
Sběrný dvůr 
O 08 04 Lepidla Sběrný dvůr 
Odpadní obaly 
O 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Skládka 
O 15 01 02 Plastové obaly Skládka 
O 15 01 04 Kovové obaly Skládka 
O 15 01 06 Směsné obaly Skládka 
Stavební a demoliční odpad 
O 17 01 01 Beton Skládka 
O 17 01 03 Tašky a keramické výrobky Skládka 
O 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neobsahující nebezpečné látky 
Skládka 
O 17 02 01 Dřevo Skládka 
O 17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Skládka 
O 17 05 04 Zemina a kamenivo bez nebezpečných látek Skládka 
O 17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu 
Skládka / sběrný dvůr 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Skládka / sběrný dvůr 
Komunální odpad 
O 20 01 01 Papír a lepenka Skládka 
O 20 01 02 Sklo Skládka 
O 20 01 10 Oděvy Skládka 
O 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Sběrný dvůr 
O 20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky Skládka / sběrný dvůr 
O 20 01 40 Kovy Skládka 
O 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad Skládka 
O 20 02 02 Zemina a kameny Skládka 
O 20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 
O 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže nespecifikované Skládka 
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6. HLAVNÍ STAVEBNÍ STROJE A MECHANISMY 
 
6.1. OBECNÉ INFORMACE 
 
V následující kapitole jsou navrženy pouze hlavní stavební stroje a mechanismy, které budou 
použity v průběhu výstavby kulturního centra v Žamberku.  
 
6.2. POUŽITÍ STROJŮ A TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
6.2.1. Pásový dozer CATERPILLAR D6N 
 
Pásový dozer bude nasazen při přípravě území pro budoucí stavbu. Při hrubých terénních 
úpravách bude rozrývat a shrnovat svrchní vrstvu ornice v tloušťce 400 mm. Tato ornice bude 
dále rýpadlo-nakladačem nakládána na nákladní automobily a odvážena na deponii. Objem 
radlice zvoleného pásového dozeru je 3,2 m3. 
Stavební stroj bude na staveniště dopraven na návěsovém podvalníku. 
 
 
Obr. 6.1 dozer Caterpillar D6N [18] 
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Tab. 6.1 rozměry a technické údaje dozeru [18] 




Výkon motoru 112kW 
Provozní hmotnost 17,00 – 17,80t 
Rozchod pásů (1) 1,89m 
Šířka dozeru s radlicí (2) 2,97m 
Výška stroje (3) 3,09m 
Délka pásu ve styku s terénem (4) 2,64m 
Základní délka dozeru (bez příslušenství) (5) 3,74m 
Výška horního okraje výfuku od hrany břitů (6) 2,98m 
Výška záběrových břitů (7) 0,07m 
Světlá výška od dosedací plochy desek pásů (8) 0,39m 
Výška tažného závěsu od dosedací plochy desek pásů (9) 0,60m 
 
 
Obr. 6.2 rozměry dozeru [18] 
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6.2.2. Pásové rýpadlo CATERPILLAR 314E LCR 
 
Pásové rýpadlo bude nasazeno při provádění hrubé spodní stavby hlavního objektu. Jedná se 
o hydraulické rýpadlo s maximálním hloubkovým dosahem 6 m a objemem lopaty až 0,97 m3. 
Použito bude při výkopových pracích hlavní stavební jámy pro zhotovení úhlové opěrné 
stěny. 
Stavební stroj bude na staveniště dopraven na návěsovém podvalníku. 
 
 
Obr. 6.3 Pásové rýpadlo CATERPILLAR 314E LCR [18] 
 
Tab. 6.2 rozměry a technické pásového rypadla [18] 
Rozměry a technické údaje pásového rýpadla CATERPILLAR 314E LCR 
S výložníkem 4,65m (R3.0), dlouhý podvozek bez radlice, desky pásů 700mm 
Přepravní výška (1) 3,06m 
Přepravní délka (2) 7,67m 
Poloměr převisu zadní části nástavby (3) 2,16m 
Vzdálenost středů kladek (4) 3,04m 
Délka pásu (5) 3,75m 
Světlá výška (6) 0,44m 
Rozchod pásů (7) 1,99m 
Přepravní šířka (8) 2,69m 
Výška kabiny s ochranným krytem (9) 2,97m 
Hlavní stavební stroje a mechanismy Kapitola 6 
Kulturní centrum v Žamberku  - 60 - 
Světlá výška protizávaží (10) 0,89m 
Provozní hmotnost 15,70t 
 
 
Obr. 6.4 rozměry pásového rypadla [18] 
Tab. 6.3 pracovní dosah pásového rypadla [18] 
 
 
Obr. 6.5 pracovní dosah pásového rypadla [18] 
Pracovní dosah pásového rýpadla CATERPILLAR 314E LCR 
S výložníkem 4,65m (R3.0), dlouhý podvozek bez radlice, desky pásů 700mm 
Maximální hloubkový dosah (1) 6,04m 
Maximální dosah v úrovni terénu (2) 8,62m 
Maximální výška řezu (3) 8,71m 
Maximální výsypná výška (4) 6,33m 
Minimální výsypná výška (5) 1,53m 
Maximální hloubka řezu pro úroveň dna 2440mm (6) 5,86m 
Maximální hloubkový dosah při svislé stěně (7) 5,20m 
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6.2.3. Rýpadlo-nakladač CATERPILLAR 434F 
 
Rýpadlo-nakladač je všestranný pracovní stroj, který bude nasazen v průběhu všech zemních 
a přípravných prací. V přípravných pracích bude provádět nakládání shrnuté zeminy 
na nákladní automobily. Dále bude použit při výkopových pracech rýh jak pro přeložky 
inženýrských sítí, tak pro vybudování dočasných inženýrských sítí zařízení staveniště a 
úpravy zpevněných ploch pod objekty zařízení staveniště, především pod staveništní buňky a 
silniční panely. Při realizaci úhlové opěrné stěny může být použít pro srovnání základové 
spáry do potřebné výšky. Dále při zásypu úhlové stěny bude použit pro rozhrnování 
jednotlivých vrstev navezené zeminy. Při vlastním provádění základových pasů vyhloubí rýhy 
pro tyto pasy, dna výtahových šachet, rýhy pro položení inženýrských sítí - kanalizace a po 




Obr. 6.6 rýpadlo-nakladač CATERPILLAR 434F[18] 
 
Tab. Technické údaje rýpadlo-nakladače [18] 
Rozměry a technické údaje rýpadlo-nakladače CATERPILLAR 434F 
Rozměry stroje 
Celková délka stroje (1) 5,90m 
Celková přepravní výška (2) 3,78m 
Výška k horní části kabiny (3) 2,89m 
Výška k horní části výfukového komínku (4) 2,75m 
Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky (5) 2,80m 
Rozvor kol (6) 2,24m 
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Rozměry a provozní parametry nakládacího zařízení 
Maximální výška závěsného čepu (7) 3,52m 
Úhel vyklopení při plném zdvihu (8) 45° 
Výklopná výška při max. úhlu vyklopení 2,75m 
Dosah vyklopení při max. úhlu vyklopení (9) 0,92m 
Max. zaklopení lopaty v úrovni terénu (10) 44° 
Hloubkový dosah (11) 0,15m 




Šířka lopaty 2,43m 
Rozměry a provozní parametry hloubkového pracovního zařízení 
Hloubkový dosah při plochém dnu 610mm (15) 5,80m 
Dosah od čepu otáčení v úrovni terénu (16) 6,58m 
Maximální provozní výška 6,15m 
Nakládací výška 4,45m 
Dosah nakládky (17) 2,64m 
Stabilizační opěra (celková šířka) (18) 2,35m 
Rypná síla lopaty 63,4kN 
Rypná síla násady (podle vysunutí) 35,9kN / 26,3kN  
 
 
Obr. 6.5 rozměry a pracovní dosah rýpadlo-nakladače [18] 
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6.2.4. Smykem řízený nakladač CATERPILLAR 216B3 
 
Smykem řízený nakladač bude nasazen v průběhu zemních prací a hrubé spodní stavby. Bude 
sloužit k především zahrnování rýh inženýrských sítí jak štěrkodrtí, tak zeminou a 
v prostorách, kde nebude dostatečný manipulační prostor pro rypadlo nakladač. Dále při 
dokončovacích pracích ostatních stavebních objektů, převážně úpravy zpevněných ploch a při 
realizaci jednotlivých přípojek inženýrských sítí. 




Obr. 6.7 Smykem řízený nakladač CATERPILLAR 216B3[18] 
 
Tab. 6.6 rozměry a technické údaje smykem řízeného nakladače [18] 
Rozměry a technické údaje smykem řízeného nakladače CATERPILLAR 216B3 
Rozvor kol (1) 0,99m 
Délka nakladače bez lžíce (2) 2,52m 
Délka nakladače se lžící (3) 3,23m 
Výška k vršku kabiny (4) 1,95m 
Maximální celková výška (5) 3,71m 
Maximální zdvih lžíce (6) 2,85m 
Poloměr otáčení bez lžíce (7) 1,20m 
Poloměr otáčení včetně lžíce (8) 1,94m 
Celková šířka stroje (9) 1,53m 
Maximální nosnost 635,00kg 
Objem lopaty 0,36m3 
Provozní hmotnost 2,58t 
Výkon motoru 35,00kW 
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Obr. 6.8 rozměry smykem řízeného nakladače [18] 
 
6.2.5. Nákladní automobil Tatra T-815 + přívěs 
 
Nákladní automobil Tatra T 815 S3 6x6 třístranný sklápěč bude v průběhu výstavby 
kulturního centra nasazen při přípravných a zemních pracích. V přípravných pracích bude 
sloužit k odvážení suti z bouraného rodinného domu a při snímání ornice k přemísťování této 
zeminy na deponii. Při realizace hrubé spodní stavby bude pomocí nákladního automobilu 
přemisťován výkopek z hlavní stavební jámy a základových rýh na mezideponii v západní 
části pozemku. Následně po vybudování opěrné stěny bude nákladní automobil použit pro její 
zasypání. Dále v průběhu hrubé spodní stavby bude sloužit k navážení materiálu do 
podkladních vrstev objektu – především štěrku. K tomuto účelu bude použit i přívěs. 
Při přemisťování ornice na deponii a mimo staveniště a navážení materiálu musí být 
automobil před vjezdem na veřejnou komunikaci očištěn. 
 
 
Obr. 6.9 nákladní automobil Tatra T 815[20] 
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Tab. 6.7 Rozměry a technické údaje nákladního automobilu [21] 




Pohotovostní hmotnost 11,30t 
Užitná hmotnost (přeprava materiálu) 10,70t 
Maximální hmotnost přívěsu 18,00t 
Výkon motoru 208kW 
Celková délka vozidla bez přívěsu 7,40m 
 
 
Obr. 6.10 rozměry nákladního automobilu [21] 
 
6.2.6. Vibrační válec CATERPILLAR CS 74B 
 
Tahačový vibrační válec s hladkým běhounem bude nasazen při hutnění větších ploch. Bude 
použit převážně při zemních pracích na začátku výstavby. Nejprve bude nasazen pro hutnění 
srovnané zemní pláně po sejmutí ornice. Dále bude použit při hutnění jednotlivých vrstev 
podkladních vrstev při zakládání objektu. Při dokončovacích pracích bude nasazen při hutnění 
podkladních vrstev vozovek a odstavných parkovacích stáních. 
Stavební stroj bude na staveniště dopraven na návěsovém podvalníku. 
 
 
Obr. 6.11 Vibrační válec CATERPILLAR CS 74B[18] 
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Tab. 6.8 Rozměry a technické údaje vibračního válce [18] 
Rozměry a technické údaje vibračního válce CATEPILLAR CS 74B 
Délka stroje (1) 6,05m 
Délka stroje s přídavnou srovnávací radlicí (2) 6,55m 
Šířka stroje (3) 2,33m 
Šířka stroje s přídavnou srovnávací radlicí (4) 2,50m 
Šířka běhounu (5) 2,13m 
Šířka pláště běhounu (6) 0,04m 
Průměr běhounu (7) 1,53m 
Výška stroje (8) 3,11m 
Rozvor (9) 2,90m 
Váha stroje 16,00t 
Váha „v místě běhounu“ 10,60t 
Statické lineární zatížení 49,7kg/cm 
 
 
Obr. 6.12 Rozměry vibračního válce [18] 
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6.2.7. Tandemový vibrační válec CATERPILLAR CB24B 
 
Tandemový vibrační válec bude nasazen při hutnění zemin v místech, kde není možné použít 
tahačový vibrační válec z důvodu jeho velikosti. Převážně se jedná se o hutnění dna hlavní 
stavební jámy opěrné stěny a hutnění jednotlivých vrstev zásypů této stěny. 
Při dokončovacích pracích bude nasazen k hutnění podkladních vrstev chodníků v místech, 
kde nebude možné použít větší tahačový válec. 
Stavební stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu s valníkovým 
kontejnerem. 
 
Tab. 6.9 Rozměry a technické údaje tandemového vibračního válce [18] 
Rozměry a technické údaje tandemového vibračního válce CATERPILLAR CB24B 
Délka stroje (1) 2,58m 
Šířka stroje (2) 1,31m 
Šířka běhounu (3) 1,20m 
Průměr běhounu 0,72m 
Výška stroje se stříškou (4) 2,70m 
Přepravní výška stroje (bez stříšky) (5) 1,80m 
Rozvor (6) 1,80m 
Výška podvozku (7) 0,28m 
Váha stroje 2,90t 




Obr. 6.13 Rozměry tandemového vibračního válce [18] 
 
6.2.8. Vibrační deska WEBER CR 3 
 
Reverzní vibrační deska bude použita k hutnění vrstev násypů jak zeminy, tak podkladních 
vrstev štěrkodrti na těžko přístupných místech pro větší mechanizaci jako například hutnění 
zásypů stupňovitých základových pasů, při hutnění zeminy kolem úhlové zdi, revizních šachet 
apod. Použita bude v celém průběhu provádění hrubé spodní stavby. 
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Stavební stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu s valníkovým 
kontejnerem. 
 
Tab. 6.10 Technické údaje vibrační desky [19] 
Technické údaje vibrační desky WEBER CR 3 
Provozní hmotnost 206,00kg 
Odstředivá síla 35kN 
Frekvence 80Hz 
Šířka hutnicí desky 500/600/700mm 
 
 
Obr. 6.14 vibrační deska [19] 
 
6.2.9. Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 55 SX 
 
Autočerpadlo SCHWING S 55 SX bude použito pro dopravu a ukládání betonové směsi 
v průběhu hrubé spodní a hrubé vrchní stavby kulturního centra. Nejprve bude betonována 
opěrná úhlová stěna a základové pasy. Následně pak celá nosná stěnová konstrukce objektu. 
Velikost nástavby je volena s ohledem na velkou plochu betonáže s omezeným přístupem 
k objektu tak, aby čerpadlo pohodlně obsáhlo všechny monolitické části stavby. 
 
 
Obr. 6.15 čerpadlo betonové směsi SCHWING S 55 SX [22] 
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Tab. 6.11 Technické parametry autočerpadla [22] 
Technické parametry autočerpadla SCHWING 
Technické parametry výložníku S 55 SX 
Vertikální dosah 54,5m 
Horizontální dosah 50,7m 
Počet ramen výložníku 5 
Dopravní potrubí DN 125 / DN 112 
Délka koncové hadice 3,00m 
Pracovní rádius otoče 180° 
Zapatkování podpěr – přední 8,90m 
Zapatkování podpěr – zadní 10,34m 
Technické parametry čerpací jednotky P 2525 
Pohon 535l/min 
Hydraulický válec 120 / 85mm 
Maximální teoretické dopravované množství 138m3/hod 
Maximální tlak betonu 85barů 
Pozn. Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku. 
 
 
Obr. 6.16 dosah autočerpadla na staveništi 
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Obr. 6.17 rozměry autočerpadla [22] 
 
6.2.10. Autodomíchávač STETTER C3 výrobní řady Basic Line AM 15C 
 
Autodomíchávače o jmenovitém objemu bubnu 9 m3 budou dopravovat požadovanou 
betonovou směs z betonárny na staveniště. V průběhu hrubé spodní stavby se bude jednat 
o betonáž opěrné úhlové stěny, základových pasů a celé podkladní betonové desky. Dále pak 
v průběhu hrubé vrchní stavby při betonáži nosných stěn objektu a monolitických stropních 
konstrukcí. Autodomíchávače se budou pohybovat pouze po zpevněné staveništní 
komunikaci, nicméně i tak se musí dohlížet na to, aby staveniště opouštěly očištěné.  
 
Obr. 6.18 autodomíchávač [22] 
 
Tab. 6.12 technické údaje atudomíchávače [22] 
Technické údaje autodomíchávače Stetter C3, Basic Line AM 15C 
Jmenovitý objem 9,00m3 
Stupeň plnění 56,90% 
Sklon bubnu 11,20° 
Otáčky bubnu 0-12/14 /min. 
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Hmotnost nástavby 4,55t 
Průměr bubnu 2,30m 
Výška násypky 2,48m 
Průjezdná výška 2,53m 
Výsypná výška 1,09m 
 
6.2.11. Tahač SCANIA R580 
 
Sedlový tahač Scania R580 bude sloužit jako tažné vozidlo k použitým návěsům, a to jak pro 
krytý návěs přepravující například armaturu, tak pro podvalník, který bude sloužit k přepravě 
rozměrných ocelových prvků střešní konstrukce. 
 
Tab. 6.13 technické údaje tahače [17] 
Rozměry a technické údaje tahače SCANIA R580 
Rozvor (A) 3,10m 
Přesah v předu (I) 1,46m 
Převis v zadu (J) 0,78m 
Podvozek (B): 1,45m 
Celková délka (G) 6,80m 
Šířka podvozku (W) 2,50m 
Celková výška (O) 3,62m 
Celková hmotnost tahače 10,60t 
Přípustná hmotnost celé soupravy 66,00t 
 
 
Obr. 6.19 rozměry tahače [17] 
 
6.2.12. Třínápravový valníkový návěs s plachtou 
 
Třínápravový valníkový návěs s plachtou bude sloužit k dopravě stavebního materiálu, 
především k dopravě armatury a bednění. Dále také bude možno na návěsu přepravovat palety 
se zdícím materiálem. Návěs nepřesáhne spolu s tahačem délku soupravy 16,5 m. Na základě 
dokumentu ministerstva dopravy Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků 
pozemních komunikacích má nákladní návěsová souprava vnější poloměr zatáčení 7,90 m. 
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Obr. 6.20 valníkový návěs s plachtou [26] 
 
Tab. 6.14 rozměry a technické údaje návěsu [26] 
Rozměry a technické údaje třínápravového valníkového návěsu 
Vnitřní délka ložné plochy 13,62m 
Vnitřní šířka ložné plochy 2,48m 
Celková šířka 2,50m 
Vnitřní výška ložné plochy 2,71m 
Boční nakládací výška 2,65m 
Vlastní hmotnost návěsu 6,20t 
Celková hmotnost soupravy (povolená) 42,00t 
Celková hmotnost (technická) 39,00t 
Zatížení náprav (technické) 27,00t 
Zatížení točnice (technické) 12,00t 
Vlastní hmotnost 6,20t 
 
 
Obr. 6.21 rozměry valníkového návěsu s plachtou [26] 
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6.2.13. Třínápravový návěs pro stavební materiály 
 
Jedná se o návěs, který bude sloužit k přepravě ocelových prvků střešní konstrukce. Prvky 
budou přepravovány z výrobního skladu Koclířov na stavbu. Prvky největších nosníků HEA 
1000 budou dále na staveništní skládce svařeny do potřebné délky. Dále také bude možno 
na návěsu přepravovat palety se zdícím materiálem. 
Návěs bude zapojen za tahač SCANIA R580. Ložná délka návěsu je 13,6 m a nejdelší 
přepravovaný prvek měří 13,15 m. Spolu s tahačem nepřesáhne délka soupravy 16,5 m.   
 
 
Obr. 6.22 návěs pro stavební materiály[26] 
 
Tab. 6.15 Přepravované prvky na podvalníku 
Přepravované prvky 
Prvek  Délka [m] Hmotnost [t] Počet [ks] Celková hmotnost [t] 
HEA 1000/2 9,7 2,64t/prvek 22 33,08 
HEA 800 13,15 2,95t/prvek 8 23,60 
HEA 800 11,55 2,59t/prvek 8 20,72 
HEA 550 9,7 1,61t/prvek 2 3,22 
I 300 0,95+2,3+3,7+5,1+6,6+7,8 54,2kg/bm - 1,44 
 
 
Obr. 6.23 rozměry návěsu pro stavební materiály[26] 
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6.2.14. Nákladní automobil Avia D120 4x4 L + valníkové kontejnery 
 
Nákladní automobil s kontejnerovou nástavbou, která pomocí teleskopického mechanismu 
umožňuje natahovat různé typy kontejnerů Avia délek do 5,65 m bude využíván k přepravě 
potřebných materiálů v průběhu výstavby. Kromě stavebních materiálů bude také sloužit pro 
 přepravu menších strojů, jako například vibrační desky nebo tandemového vibračního válce 
a přepravě kontejnerů na odpad a staveništní suť. 
Pro přepravu stavebních materiálů a strojů bude použit nízký otevřený kontejner - podvalník, 
pro staveništní odpad pak kontejnery s vysokými bočnicemi. 
 
 
Obr. 6.24 nákladní automobil [23] 
 
Tab. 6.16 rozměry a technické údaje nákladního automobilu [23] 
Rozměry a technické údaje nákladního automobilu Avia D120 – 4x4 L 
Rozvor (A) 3,90m 
Přesah rámu od osy zadní nápravy (B) 1,62m 
Celková délka (C) 6,75m 
Vzdálenost osy zadní nápravy od kabiny (D) 3,23m 
Rozchod kol přední nápravy 1,90m 
Rozchod kol zadní nápravy 1,74m 
Celková šířka 2,15m 
Maximální nosnost 7,99t 
Celková hmotnost vozidla 11,99t 
Maximální zatížení přední nápravy 4,20t 
Maximální zatížení zadní nápravy 8,20t 
Maximální výkon motoru 117kW 
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Obr. 6.25 rozměry nákladního automobilu [23] 
 
6.2.15. Věžový jeřáb LEIBHERR 120 K.1 
 
Samostavitelný věžový jeřáb LEIBHERR 120 K.1 bude sloužit jako hlavní zvedací 
mechanismus pro vertikální a horizontální přepravu materiálů na staveništi. Instalován bude 
na betonové prefabrikované patky na začátku výstavby v průběhu zemních prací po sejmutí 
ornice a vykopání hlavní stavební jámy. Věžový jeřáb bude převážně sloužit k přemisťování 
části bednění (stěnového i stropního) a armatury do železobetonových konstrukcí. V průběhu 
hrubé vrchní stavby bude kromě železobetonového skeletu dopravovat i materiál pro realizaci 
střešního pláště a přepravovat palety se zdícími materiály. Po dokončení hrubé vrchní stavby 
bude jeřáb demontován. 
Jeřáb bude na staveniště dopraven na vlastním návěsu za nákladním automobilem. Délka celé 
sestavy činí 22,7 m, proto musí být vyřízeno povolení kvůli překročení největšího povoleného 
rozměru jízdní soupravy, která pro vozidlo s návěsem činí 16,5 m. Toto je stanoveno podle 
§ 16 vyhlášky č. 341/2002 Sb., v platném znění. 
Dosah jeřábu, půdorysné rozměry a únosnost nejtěžších přepravovaných břemen – zatěžovací 
grafy -  jsou řešeny v příloze B5 Průkaz zvedacích mechanismů. 
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Obr. 6.26 věžový jeřáb[24] 
Tab. 6.17 rozměry a technické údaje věžového jeřábu [24] 
Rozměry a technické údaje věžového jeřábu Liebherr 120 K.1 
Maximální nosnost 8,00t 
Nosnost na konci výložníku 1,45t 
Maximální vyložení ramene 50,00m 
Maximální výška háku 37,40m 
Zdvih výložníku 30° 
Poloměr otáčení 4,00m 
Rozsah základny (středy patek) 4,6m x 5,0m 
Přepravní délka návěsu s jeřábem 19,10m 
Přepravní výška 4,00m 
Maximální dovolená přepravní rychlost 80km/h 




Obr. 6.27 přepravní rozměry věžového jeřábu [24]  
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6.2.16. Autojeřáb DEMAG AC 120-1 
 
Autojeřáb Demag AC 120-1 bude použit v průběhu hrubé vrchní stavby pouze k montáži 
střešních ocelových nosníků. Vzhledem k jejich tíze je vyloučeno použití věžového jeřábu 
umístěného na staveništi po dobu hrubé stavby, protože ten není na takovou váhu a dosah 
dimenzován. Autojeřáb bude využit jen po nezbytně nutnou dobu a to na vyložení střešních 
profilů a jejich umístění na skládku pro vzájemné svaření a následnou montáž celých 
ocelových nosníků do střešní konstrukce. Nejtěžší střešní nosník váží 5,28 t. Dosah 
autojeřábu, půdorysné rozměry a únosnost nejtěžších přepravovaných břemen – zatěžovací 
grafy -  jsou řešeny v příloze B5 Průkaz zvedacích mechanismů. 
Dále při dokončovacích pracích bude autojeřáb použit pro montáž vzduchotechnických 
jednotek na střešní plášť objektu. 
 
 
Obr. 6.28 autojeřáb[25] 
 
Tab. 6.18 technické údaje autojeřábu [25] 
Technické údaje autojeřábu DEMAG AC 120-1 
Maximální nosnost 120 tun na vyložení 3m 
Teleskopický výložník 12,50m – 60,00m 
Špičkový výložník 9,10m – 17,00m – 25,00m – 33,00m 
Úhly špičkového výložníku 0°, 20°, 40° 
Provozní cestovní hmotnost 60,00t 
Maximální protiváha 40,00t 
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Obr. 6.29 rozměry autojeřábu[25] 
 
6.2.17. Nůžková montážní plošina Compact 12 
 
Nůžková montážní plošina bude použita k montáži ocelové střešní konstrukce a to jak 
k montáži vazníků k nosným stěnám, tak k montáži jednotlivých ztužidel mezi vazníky. 
Následně ji bude možno použít také pro montáž trapézového plechu. 
Plošina bude použita uvnitř objektu. V otevřené střední části objektu se bude plošina 
pohybovat na podlaze 1.NP, v dalších částech budovy pak na stropní konstrukci 1.NP. 
Na úroveň dalšího podlaží bude plošina vyzdvižena jeřábem. 
Stavební stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu s valníkovým 
kontejnerem. 
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Obr. 6.30 nůžková montážní plošina [27] 
  
Tab. 6.19 rozměry a technické údaje montážní plošiny[27] 
Rozměry a technické údaje montážní plošiny Compact 12 
Maximální pracovní výška 12,00m 
Maximální výška dna pracovního koše 10,00m 
Prodloužení koše 0,92m 
Pohon Baterie 
Hmotnost 2,63t 
Nosnost koše 300,00kg 
Rozměr koše 2,30m x 1,20m 
Rozměry při ustavení 2,46m x 1,20m 
Průjezdná výška 1,26m 
Průjezdná šířka 1,20m 
Délka stroje 2,46m 
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Obr. 6.31 nůžková montážní plošina – pracovní schéma [27] 
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6.2.18. Stavební výtah PEGA 1532 D 
 
Stavební výtah bude sloužit ke konci hrubé vrchní stavby, kdy bude již zhotoveno zastřešení 




Obr. 6.32 stavební výtah [29] 
 
Tab. 6.20 rozměry a technické údaje stavebního výtahu [29] 
Rozměry a technické údaje stavebního výtahu PEGA 1532 D 
Nosnost 1500kg 
Vnitřní rozměry klece 1,50 x 3,20 x 2,16m 
Počet přepravovaných osob 18 osob 
Dopravní výška 200m 
Rychlost přepravy 0 – 40m/min 
Napájecí systém 400V / 50Hz 
Hlavní jištění výtahu 63,00A 
Výkon 22,00kW 
Maximální příkon 25,00kVa 
Hmotnost základní jednotky 4,60t 
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6.2.19. Svařovací agregát MIGO 303 
 
Svařovací agregát bude sloužit k svaření střešních nosníků na staveništi, které se budou 
dopravovat po částech. Dále bude sloužit ke svaření ocelových sloupů k výztuži vyčnívající 
ze základových pasů, případně ze stropní konstrukce. 
 
Tab. 6.21 rozměry a technické údaje svařovacího agregátu [28] 
Rozměry a technické údaje svařovacího agregátu MIGO 303 
Délka x Šířka x Výška 0,83m x 0,34m x 0,83m 
Napájení  3x400V / 50Hz 
Napění naprázdno 18 – 38V 
Počet regulačních stupňů 2 x 10 
Zatěžovatel 300A/25%,  250A/60%,  200A/100% 
Svařovací dráty 0,6 – 1,2mm 
Příkon 12kVA 
Jištění 32A (char. D) 
Krytí IP 21 
Hmotnost 90,00kg 
 
6.2.20. Kontinuální míchačka D40 
 
Kontinuální míchačka bude použita v průběhu hrubé vrchní stavby a při dokončovacích 
pracích. Zpracovává materiály ze zásobního sila. Použita bude pro míchání malty ke zdění 
příček, omítek a potěrů. 
 
 
Obr. 6.33 kontinuální míchačka [30] 
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Tab. 6.22 rozměry a technické údaje kontinuální míchačky [30] 
Rozměry a technické údaje kontinuální míchačky D40 
Délka x Šířka x Výška 2,00 x 0,35m x 0,35m 
Standardní dopravované množství Cca 40l/min (podle transportní a míchací hřídele) 
Hnací motor 4,00kW, 400V, 50Hz 
Elektrická přípojka 400V, 50Hz, 3 fáze 
Jištění 16A 
Přívod 5x1,5mm2 
Přípojka vody Vodovodní hadice 3/4 ", spojka GEKA, potřebný 
tlak vody min 2,5bar při běžícím stroji 
Hmotnost 135,00kg 
 
6.2.21. Další stroje a mechanismy použité při výstavbě 
 
Dále zde uvedu již jen výčet potřebných a možných strojů a ručních nářadí použitých při 
stavbě kulturního centra. Jedná se zejména o: 
- Vibrační lišty a ponorné vibrátory 
- Sila na suché maltové směsi a omítkové směsi 
- Ruční míchadla 
- Vibrační pěchy 
- Vytyčovací pomůcky geodetů – nivelační přístroj, stavební laser 
- Řezačka na dlažbu a obklady 
- Paletový vozík 
- Ruční nářadí – řetězová pila, kotoučová pila, přímočará pila, vrtačky, utahováky 
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7. ČASOVÝ PLÁN PRO HRUBOU STAVBU HLAVNÍHO 
STAVEBNÍHO OBJEKTU 
 
7.1. DOBA ZRÁNÍ BETONU 
 
Při stanovení doby odbednění železobetonových konstrukcí v časovém plánu jsem vycházel 
z následujících výpočtů. Teploty prostředí jsou orientačně uvedeny z roku 2013. 
 
Tab. 7.1 Průměrná denní teplota [9] 
Lokalita: Ústí nad orlicí Duben Červen Červenec Srpen Září Říjen 
Průměrná denní teplota 8,4°C 16,4°C 19,9°C 18,5°C 11,9°C 9,8°C 
 
Opěrná stěna, monolitické zdi a stropy: 
 
Beton: C16/20 
Výpočet doby odbednění při dosažení 70% pevnosti betonu 
 
Rbd = Rbd28 × (0,28 + 0,5 × log d) …při t = 20°C 
f = (t + 10) × d 
 
Rbd – charakteristická krychelná pevnost betonu v tlaku 
Rbd28 – charakteristická krychelná pevnost betonu v tlaku po 28 dnech 
t – průměrná teplota prostředí, v kterém betonová směs tuhne a tvrdne 
 
70% => 14MPa 
14 = 20 × (0,28 + 0,5 log d) 
d = 2,75dne => 3dny 
f = (20 + 10) × 3 = 90°C dnů 
 
Tab. 7.2 doba odbednění 
Potřebná doba zrání betonu pro dosažení 70% pevnosti 
Duben 
90 = (8,4 + 10) × d 
d = 5dnů 
Červen 
90 = (16,4 + 10) × d 
d = 4dny 
Červenec 
90 = (19,9 + 10) × d 
d = 3dny 
Srpen 
90 = (18,5 + 10) × d 
d = 3dny 
Září 
90 = (11,9 + 10) × d 
d = 4dny 
Říjen 
90 = (9,8 + 10) × d 
d = 5dnů 
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7.2. BETONÁŽ ZA RŮZNÝCH TEPLOT 
 
Podle zpracovaného časového plánu budou betonářské práce prováděny v různých časových 
obdobích. Pro správný průběh vývinu hydratačního tepla a s tím spojenou kvalitu betonové 
konstrukce je nutné dodržovat zásady provádění betonáže. Při extrémních klimatických 
podmínkách, ať už při betonáži při teplotě nižší než 5°C, tak při betonáži za vyšších teplot, 
kdy dochází k výraznému odpařování vody z konstrukce a s tím spojeném vzniku trhlin 
v betonové konstrukci. 
 
7.2.1. BETONÁŽ ZA NÍZKÝCH TEPLOT 
 
Zde jsou uvedeny některé zásady, které je nutno dodržovat při betonáži v prostředí, kdy 
okolní teplota klesá pod +5°C. Při teplotě nižší jak -10°C se betonování nedoporučuje. 
- Použití cementu s rychlým nárůstem pevnosti 
- Použití přísad pro urychlení tvrdnutí betonové směsi 
- Teplota betonové směsi nesmí klesnout pod +5°C po dobu 72 hodin od začátku 
ukládání směsi do bednění při teplotě prostředí vyšší -3°C 
- Teplota betonové směsi nesmí klesnout pod +10°C po dobu 72 hodin od začátku 
ukládání směsi do bednění při teplotě prostředí nižší -3°C 
- Teplota čerstvého betonu dodaného na stavbu minimálně +10°C 
- Bednění musí být zbaveno ledu a sněhu 
- Je dobré zabezpečit vyhřívání bednění 
 
7.2.2. BETONÁŽ ZA VYSOKÝCH TEPLOT 
 
Betonáží za vysokých teplot se rozumí betonování v prostředí, kdy se jeho teplota dlouhodobě 
pohybuje okolo 30°C nebo tuto teplotu překračuje. Při vysoké teplotě okolního prostředí 
dochází k výraznému odpařování záměsové vody a zkracuje se doba zpracovatelnosti směsi. 
Proto je vhodné používat druhy cementu s nízkým vývojem hydratačního tepla, použít 
zpomalovače tuhnutí a tvrdnutí a betonovou konstrukci chránit proti vysychání. 
 
7.3. ČASOVÝ PLÁN 
 
Graficky zpracovaný podrobný časový plán hrubé stavby je uveden v příloze B6.1 Časový 
plán pro hrubou stavbu 
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8. PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 
8.1. ODVOZ ORNICE A STAVEBNÍ SUTI 
 
8.1.1. ZPŮSOB A ULOŽENÍ ORNICE NA MEZIDEPONII 
  
Ornice bude odvážena na skládku v Libchavách, kde bude uložena, ošetřována a následně při 
dokončování výstavby kulturního centra zpět dovezena na místo staveniště pro provedení 
konečných sadových úprav. 
Navezenou ornici je nutno chránit před jejím znehodnocením například větrnou erozí nebo 
vyplavováním živin z půdy erozí vodní. Ornice bude uložena v násypech. Výška figury se 
doporučuje maximálně 1,6 m. Vzhledem k tomu, že ornice bude skladována po celou dobu 
výstavby, bude nutné ji ošetřit zatravněním. Porost bude udržován sekáním. Skladování 
zeminy se bude řídit podmínkami příslušné skládky. 
 
8.1.2. DOPRAVNÍ TRASA PRO ODVOZ ZEMINY A STAVEBNÍ SUTI 
 
Vytěžená zemina – ornice a stavební suť z přípravných prací bude odvážena na řízenou 
skládku firmy EKOLA České Libchavy, s.r.o. s provozovnou v obci České Libchavy. Odvoz 
ornice a stavební suti na skládku bude zajištěn nákladními automobily s přívěsem. Délka trasy 
ze staveniště na skládku je 11,1 km. Trasa vede ze staveniště na ulici Kostelní. Na kruhovém 
objezdu zvolí nákladní automobily druhý výjezd směr Ústí nad Orlicí po silnici II. třídy 
Klostermanova. Po deseti kilometrech, v obci České Libchavy, automobily odbočí vpravo na 
silnici I. Třídy 14. Asi po 450 m bude následovat odbočka vlevo na řízenou skládku. 
 
Adresa Dopravní dostupnost ze staveniště 
EKOLA České Libchavy, s.r.o. 
České Libchavy 172 
561 14 České Libchavy 
okres Ústí nad Orlicí 
Silnice I, II a III třídy 
Vzdálenost: 11,1 km 
Čas jízdy: cca 15 minut 
 
 
Obr. 8.1 Odvoz stavební suti a ornice [31] 
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8.1.3. STANOVENÍ POČTU NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ODVOZ ORNICE 
 
Hrubý odhad doby trvání některých zemních prací (sejmutí ornice) a počet k tomu užitých 
strojů je stanoven v následující tabulce. V orientačním výpočtu je uvažováno s tím, 
že nakládání a odvážení ornice bude prováděno až v případě jejího částečného shrnutí 
na hromadu, aby bylo možno nakladač využívat nepřetržitě bez zbytečných časových 
prostojů.  
 
Tab. 8.1 stanovení počtu jízdních souprav 
Plocha skrývky ornice 3262,00m2 
Hloubka skrývky ornice 0,40m 
Objem ornice 3262 * 0,4 = 1305,00m
3
 
Objem ornice v nakypřeném stavu (2.třída těžitelnosti) 1305 * 1,15 = 1501,00m3 
Ornice bude odvážena na skládku vzdálenou 11,1km od staveniště 
Výkon dozeru 0,017Nh/m3 
Celková doba potřebná k sejmutí ornice: 
1305 x 0,017 = 22,2h cca 3 pracovní dny 
Výkon rýpadlo-nakladače  0,014Nh 
Objem soupravy = korby nákladního automobilu + přívěsu 10,00 + 12,00 = 22,00 m3 
Nakládání auta – čas potřebný k naložení 1 soupravy 0,014 * 22,00 = 0,31h 
Doprava na skládku 16 minut, 16/60 = 0,27h 
Pohyb na skládce a výsyp materiálu 6 minut, 6/60 = 0,10h 
Doprava zpět na staveniště 14 minut, 14/60 =0,24h 
Doba trvání 1 cyklu 0,31 + 0,27 + 0,10 + 0,24 = 0,92h 
Počet cyklů 1501m3 / 22m3 = 69 cyklů 
Počet nákladních aut pro nepřetržitý odvoz 0,92 / 0,31= 2,97 => 3 soupravy 
 
8.2. DOPRAVA BETONOVÉ SMĚSI A KAMENIVA 
 
Betonová směs a podkladní vrstvy (kamenivo) budou dováženy z areálu betonárny SPV-
Beton s.r.o. s provozovnou v městě Žamberk. Doprava na staveniště bude zajištěna 
autodomíchávači. Délka trasy je 1,8 km. Trasa je vedena z areálu betonárny po ulici 
Zemědělská. Dále automobil odbočí vpravo po silnici III. třídy Nádražní. Po 1 km jízdy na 
křižovatku s ulicí Divišova odbočí vlevo a na silnici II. třídy Divišova. Po ujetí asi 400 m 
automobil zvolí na kruhovém objezdu první výjezd na ulici Kostelní, po níž je příjezd na 
staveniště. 
 
Adresa Dopravní dostupnost ze staveniště 
SPV – Beton s.r.o. 
Zemědělská 846 
564 01 Žamberk 
okres Ústí nad Orlicí 
Silnice II a III třídy 
Vzdálenost: 1,8 km 
Čas jízdy: cca 5 minut 
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Obr. 8.2 Doprava betonové směsi a štěrkodrti [31] 
 
8.3. DOPRAVA VÝZTUŽE DO BETONU 
 
Výztuž do betonu bude předem nastříhána a zohýbána podle výkresové dokumentace 
v armovně, která se nachází v Hradci Králové. Odtud bude dovážena na stavbu. Délka trasy je 
56 km. Dopravována bude tahačem s krytým návěsem. V Hradci králové vede trasa převážně 
po silnici první I. třídy ulicemi Střelecká, Rosslova, Pilnáčkova, Víta Nejedlého 
a Masarykova. Po ulici Masarykova bude dále pokračovat tahač s návěsem po silnici I. třídy 
směrem Kostelec nad Orlicí. Trasa vede přes Týniště, Kostelec nad Orlicí, Vamberk 
a Helvíkovice. Do Žamberka vjede automobil po ulici Čs. armády, z které následně odbočí 
vpravo do ulice Kostelní. 
 
Adresa Dopravní dostupnost ze staveniště 
FERI, s.r.o. 
Kampelíkova 758/4  
500 02 Hradec Králové 
Silnice I, II a III třídy 
Vzdálenost: 56 km 
Čas jízdy: cca 60 minut 
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Obr. 8.3 Doprava betonářské výztuže z armovny [31] 
 
8.4. DOPRAVA SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ 
 
Systémové bednící dílce budou dopravovány ze skladu firmy BEDNĚNÍ – ARTCO s.r.o. 
s provozovnou v Solnicích. Délka trasy ze skladu na stavbu je 26 km. Ze skladu v Solnicích 
vede trasa po obchvatu na ulici Rychmonovská, odtud na kruhovým objezdu prvním 
výjezdem vpravo směrem na Rychnov nad Kněžnou po silnici II. třídy. Rychnovem 
automobil projede a po silnici první třídy pojede směrem na Vamberk. Po příjezdu do 
Vamberka odbočí automobil na kruhovém objezdu vlevo (zvolí třetí výjezd) směrem na 
Žamberk. Do Žamberka vjede automobil po ulici Čs. armády, z které následně odbočí vpravo 
do ulice Kostelní. 
 
Adresa Dopravní dostupnost ze staveniště 
BEDNĚNÍ – ARTCO s.r.o. 
Domašínská 
517 01 Solnice 
Silnice I, II a III třídy 
Vzdálenost: 26 km 
Čas jízdy: cca 25 minut 
 
Obr. 8.4 Doprava systémového bednění [31] 
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8.5. DOPRAVA STŘEŠNÍCH NOSNÍKŮ 
 
Střešní ocelové nosníky budou na stavbu dopraveny ze skladu hutního materiálu firmy 
Ferona, a.s. v  Hradci Králové. Délka trasy je 56 km. Prvky budou dopraveny na tahači 
s podvalníkem. V Hradci králové vede trasa převážně po silnici první I. třídy ulicemi 
Střelecká, Rosslova, Pilnáčkova, Víta Nejedlého a Masarykova. Po ulici Masarykova bude 
dále pokračovat tahač s návěsem po silnici I. třídy směrem Kostelec nad Orlicí. Trasa vede 
přes Týniště, Kostelec nad Orlicí, Vamberk a Helvíkovice. Do Žamberka vjede automobil po 
ulici Čs. armády, z které následně odbočí vpravo do ulice Kostelní. 
 
Tab. 8. 2 hlavní přepravované prvky ze skaldu firmy Ferona, a.s. 
Přepravované prvky 
Prvek  Délka [m] Hmotnost [t] Počet [ks] Celková hmotnost [t] 
HEA 1000/2 9,7 2,64t/prvek 22 33,08 
HEA 800 13,15 2,95t/prvek 8 23,60 
HEA 800 11,55 2,59t/prvek 8 20,72 
HEA 550 9,7 1,61t/prvek 2 3,22 
I 300 0,95+2,3+3,7+5,1+6,6+7,8 54,2kg/bm - 1,44 
 
8.5.1. ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ 
 
V § 15 a § 16 vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů jsou 
uvedeny limitní hmotnosti silničních vozidel a jejich rozdělení na nápravy spolu s největšími 
povolenými rozměry vozidel a jízdních souprav. Délka navržené soupravy nepřekračuje 
povolený rozměr 16,5 m. Souprava bude nakládána tak, aby nebyla překročena limitní 
povolená hmotnost. Pokud by překročena byla, musí být požádáno o vydání zvláštního 
užívání silnic. Zvláštní užívání komunikací se řídí zákonem zákona č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích. 
 
Tab. 8.3 limitní parametry soupravy[10] 
Limitní parametry soupravy podle § 15 vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
Šířka soupravy 2,60 m 
Výška soupravy 4,00 m 
Délka soupravy 16,50 m 
Hmotnost soupravy 48,00 t 
 
Adresa Dopravní dostupnost ze staveniště 
Ferona, a.s. 
Pobočka Hradec Králové 
Vážní 847 
501 12 Hradec Králové 
Silnice I, II a III třídy 
Vzdálenost: 53 km 
Čas jízdy: cca 50 minut 
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Obr. 8.5 Doprava střešních nosníků [31] 
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9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZAVĚŠENÝ LEHKÝ 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
9.1. OBECNÉ INFORMACE 
 
9.1.1. OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
 
Technologický postup řeší realizaci, tj. vlastní postup výstavby a provádění prací, 
obvodového pláště objektu. 
Jedná se o řešení technologické etapy provětrávaného zavěšeného obvodového pláště budovy 
včetně zateplení objektu minerální plstí. Skladba fasády je stejná po celém obvodu budovy, 
výjimkou je pak pouze obložení plného zábradlí balkónů, které nebude obsahovat tepelnou 
izolaci. Vykonzolování balkónů bude provedeno systémovými prvky ISOKORB s přerušením 
tepelného mostu. 
Lehký obvodový plášť objektu kulturního centra je řešen povrchovou úpravou z nalepeného 
řemínkového skládaného obkladu z pískovcových pásků (dílců) – skladba fasády „F1“. Malá 
část fasády nad velkými prosklenými stěnami bude tvořena omítkou v šedé barvě – skladba 
fasády „F2“. 
Součástí technologického předpisu není řešení soklu budovy, který bude zateplen 
extrudovaným polystyrenem s povrchovou úpravou omítky šedé barvy. 
Celý koncept lehkého provětrávaného obvodového pláště (předvěšeného fasádního systému) 
se skládá z kotevních prvků systému DEKMETAL, mechanicky kotvené tepelné izolace 
z minerálních vláken ISOVER Fassil 20 a opláštění pomocí cementovláknitých desek 
FERMACELL. Konečnou úpravou povrchu pak bude nalepení řemínkového obkladu 
z pískovcových pásků. 
Budova bude zateplena deskami z minerální plsti, které budou vkládány mezi ocelový rošt 
lehkého obvodového pláště a následně mechanicky kotveny pomocí plastových talířových 
držáků tepelné izolace EJOT DH. Tloušťka izolační vrstvy z minerálních desek je 200 mm. 
Tepelná izolace bude chráněna před případnou vlhkostí difúzní fólií. 
Nosný rošt fasády se skládá z bodových prvků – A konzol, vodorovných a svislých ocelových 
prvků. Mezi vodorovné a svislé prvky roštu bude umístěna difúzní folie. 
Na svislý rošt budou následně vruty připevněny cementovláknité desky FERMACELL 
Powerpanel H2O tl. 12,5 mm. Konečnou úpravu tvoří na nepenetrované desky Fermacell 
přilepený řemínkový kamenný obklad Wildstone. 
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9.1.2. SKLADBA KONSTRUKCE LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
 
9.1.2.1. Skladba F1 
Řez typickou částí obvodového pláště budovy. Detaily řešeného pláště jsou zakresleny 
v příloze. 
 
Obr. 9.1 Skladba F1 - skladba typické části obvodového pláště 
 
Technologický předpis pro zavěšený lehký obvodový plášť Kapitola 9 
Kulturní centrum v Žamberku  - 101 - 
 
9.1.2.2. Skladba F2 
Řez částí pláště v místě s povrchovou úpravou z probarvené minerální omítky. 
 
 Obr. 9.2 skladba F2 – řez obvodovým pláštěm  
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9.2. MATERIÁLY 
 
9.2.1. SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ MATERIÁLU 
 
9.2.1.1. Nosný rošt 
 
9.2.1.1.1. Hlavní materiál 
 
Tab. 9.1 Nosný rošt – množství hlavního materiálu 
Název Množství  Balení  Počet balení [ks] 
Konzola A200, FeZn tl. 2mm 4 194ks - 4 194ks 
Profil Z50, FeZn tl. 1,5mm 3 098m 3m profil 1 033 profilů 
Profil OM80/40, FeZn tl. 1,25mm 3 226m 3m profil 1 076 profilů 
 
9.2.1.1.2. Vedlejší materiál 
 
Tab. 9.2 Nosný rošt – množství vedlejšího materiálu 
Název Množství  Balení  Počet balení [ks] 
Hmoždinka HRD-H 10x80/10 8 388 50ks / 1balení 168 balení 
Samořezný šroub do 
plechu 5,5x19 
24 195 200ks / balení 121 balení 
 
9.2.1.2. Tepelná izolace, difúzní fólie 
 
9.2.1.2.1. Hlavní materiál 
 
Tab. 9.3 Tepelná izolace – množství hlavního materiálu 
Název Množství [m2] Balení [m2] Počet balení [ks] 
Issover FASSIL 20 1613 1,44 1121 balení 
 
Tab. 9.4 Difúzní folie – množství hlavního materiálu 
Název 
Množství [m2] 
Balení [m2] Počet balení [ks] 
Fasáda Prořez Celkem 
Difúzní folie 
DEKTEN 95 
1613 10% 1775 75 24 rolí 
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9.2.1.2.2. Vedlejší materiál 
 
Tab. 9.5 Tepelná izolace, difuzní folie – množství vedlejšího materiálu 
Název Množství [bm] Spotřeba Počet kusů / balení 
Zakládací soklový profil pro 
tloušťku izolantu 200mm 
177 1ks/2bm 89ks 




balení po  
150ks 
4 balení 












Přítlačná lišta s ventilační 
mřížkou (sokl, nadpraží) 
245 1ks/3bm 82ks 
Oboustranná lepicí páska Dektape SP1š.15mm 
 
Oboustranná lepicí páska – pro ukotvení difúzní folie na Z-profily (vodorovná část roštu) a 
pro její vzájemné spojování v přesazích. U okapu je folie nalepena pomocí pásky na zakládací 




9.2.1.3.1. Hlavní materiál 
 
Tab. 9.6 Opláštění – množství hlavního materiálu 
Název 
Množství [m2] 
Balení [m2] Počet balení [ks] 











Cementovláknité desky Fermacell Powerpanel H2O se vyrábí v několika rozměrových 
formátech, vždy v šířce 125 mm a výškách 1000, 2000, 2600 a 3000 mm. Největší podíl 
fasády zaujímá část měřící na výšku 9100 mm. Z tohoto důvodu jsem vybral pro stanovení 
počtu balení desky o rozměru 1250 × 2600 mm (9100/2600 = 3,5desky).  
 
9.2.1.3.2. Vedlejší materiál 
 
Tab. 9.7 Opláštění – množství vedlejšího materiálu 






 => 32260ks + 











V místě fasády F1 a F2 se styk cementovláknitých desek na sraz ošetří – přelepením 
spárovacím lepidlem. 
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9.2.1.4. Materiál povrchových úprav fasády F1 a fasády F2 
 
Tab. 9.8 Materiál povrchových úprav fasády F1 
Fasáda F1 
Název Množství [m2] Spotřeba Balení Počet balení [ks] 
Skládaný řemínkový 
obklad WALLSTONE 














 15kg / kbelík 4 belíky 
Lepidlo weber.xerm 
(tl. lože 10mm) 1593 4,5kg/m2 
25kg/pytel 
42ks – 1050kg /  
paleta 
7 palet 
Obklad je dodávaný ve formátu z plošných dílů o rozměru 35x18x2 cm. 
Váha obkladu činí 40 kg/m2. 
 
Tab. 9.9 Materiál povrchových úprav fasády F2 
Fasáda F2 









 1 role 












 Kbelík 25kg 2 kbelíky 
Armovací páska + lepidlo armovací pásky – ošetření styku fasádních desek 
 
9.2.2. DOPRAVA MATERIÁLU 
 
9.2.2.1. Primární doprava 
 
Doprava veškerého materiálu kromě prvků nosného roštu na staveniště bude zajištěna 
nákladními automobily z nejbližších stavebnin. Prvky nosného roštu budou dopraveny 
z centrálního skladu firmy Dektrade. 
 
9.2.2.2. Sekundární doprava 
 
Veškerý materiál bude na staveništi přepravován buď ručně a následně stavebním výtahem, 
nebo věžovým jeřábem. 
 
9.2.3. SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
 
Kotevní prvky fasády je nutné chránit před povětrnostními vlivy. Drobnější materiál, jako 
bodové konzoly či upevňovací prostředky budou skladovány v uzamykatelných skladech. 
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Z a OM profily nosného roštu jsou dodávány ve svazcích. Jednotlivé svazky profilů musí být 
uskladněny na vodorovné odvodněné ploše, proložené prokladky po cca 2 m a řádně 
označeny cedulkou s označením druhu profilu a jeho množstvím. 
Desky tepelné izolace z minerálních vláken musí být skladovány na plocho v suchém 
prostředí – skladech, kde budou chráněny před působením UV záření a mechanickým 
poškozením. Dále nesmí být desky vystaveny působení organických rozpouštědel. 
Fasádní desky Fermacell budou skladovány v balících naležato na rovném podkladu. 
V případě špatného skladování a to nastojato vzniká možnost poškození hran desek. 
Maximální počet balení, které se mohou dát na sebe, jsou 3 palety. Vzhledem 
k mrazuvzdornosti cementovláknitých desek je možné je skladovat ve venkovních prostorách, 
musí však být zakryty fólii, která zabrání jejich znečištění. 
Role difúzní folie budou skladovány v krytých skladech nastojato. 
Penetrační nátěr je nutné skladovat při teplotě +5°C až +25°C v neotevřeném původním 
obalu. Musí být chráněn před mrazem (nesmí zmrznout) a před vysycháním. 
Lepící tmely, armovací malta a omítkové směsi se musí skladovat v suchých uzamykatelných 
skladech chráněných proti účinkům mrazu v originálním balení. Lepící tmely se smí skladovat 
po 6 měsíců od data jejich nákupu. 
Palety s fasádním obkladem musí být skladovány na rovné ploše, chráněné před 
povětrnostními podmínkami – např. přikryté plachtou proti dešti. 
Všechen doplňkový sortiment, jako jsou vruty, hřebíky, samolepící pásky, přítlačné lišty atd. 
budou skladovány v uzamykatelných krytých skladech. 
Podle situace na staveništi mohou být velkoplošné prvky, jako fasádní desky, obklady a desky 
tepelné izolace, skladovány v již zrealizovaných částech objektu. [11][12][13][14] 
 
9.3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Před zahájením technologické etapy provádění lehkého obvodového pláště musí být 
dokončena celá hrubá stavba, v otvorech osazeny okenní a dveřní výplně, osazena 
prostupující tělesa skrz fasádu, nebo aspoň jejich část, jako například kouřovod a větrání od 
kotle a díly pro jejich následné ukotvení na fasádě. 
Železobetonová konstrukce stěn musí být rovná, pevná, bez ostrých výstupků a dostatečně 
vyzrálá. Z povrchu musí být odstraněny všechny nečistoty. Vlhkost stěnových konstrukcí by 
neměla přesáhnout 6%.  Dle ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí je maximální 
tolerance rovinnosti povrchu svislých betonových konstrukcí ve styku s bedněním 9 mm na 
2 m lati. Odklon stěn od svislice musí být menší než větší z hodnot a)15 mm nebo 
b) výška/400 (9600/400 = 24 mm). V případě stavby kulturního centra rozhoduje druhá 
z hodnot, tudíž rozhodující je tolerance 24 mm na výšku stavby. Tolerance tloušťek 
železobetonových stěn je ±15 mm. 
Dále se před přejímkou pracoviště zkontroluje přístup na staveniště, který musí mít 
uzamykatelnou bránu a oplocení staveniště plotem min. výšky 1,8 m. 
Ve smlouvě mezi objednatelem a dodavatelem, případně dodavatelem a subdodavatelem, se 
dále upraví prostor pro zřízení zařízení staveniště – skládek, skladů, přístřešků pro skladování 
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materiálu a zajištění hygienického a sociálního zázemí pro pracovníky. O převzetí staveniště 
(případně pracoviště, pokud se jedná o subdodávku) se vyhotoví zápis do stavebního deníku. 
 
9.4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Pro montáž ocelového nosného roštu nejsou kladeny žádné zvláštní podmínky, pouze 
všeobecné zásady bezpečnosti práce při práci ve výškách. Montáž roštu nebude probíhat za 
nepříznivých klimatických podmínek. Kotvení tepelné izolace bude prováděno při teplotě 
vyšší než 5°C. Za nepříznivých klimatických podmínek (deště) bude práce pozastavena. 
Izolace se musí během kotvení chránit difúzní fólií. 
Na další technologické etapy, jako opláštění fasády a vytvoření konečné povrchové úpravy 
jsou kladeny přísnější požadavky na pracovní podmínky. 
Provádění obkladu z cementovláknitých desek může probíhat při teplotách ovzduší +5°C až 
+ 30°C a relativní vlhkosti vzduchu do 80%. Povrchové úpravy fasády nesmí probíhat 
v žádném případě v teplotě prostředí pod +5°C, jedná se především o zpracování lepících 
hmot a penetračního nátěru. Při penetraci nesmí teplota podkladu být nižší než +5°C. 
Realizace obvodového pláště bude prováděna v denních hodinách, proto nejsou nutné žádné 
požadavky na dodatečné umělé osvětlení pracoviště. Dodávka elektrické energie bude 
zajištěna napojením na staveništní rozvodnou skříň (220 V a 380 V), která bude realizována 
na přípojce elektrické energie. Tato přípojka bude sloužit po dobu výstavby celého objektu a 
v době před kolaudací bude zrušena. Napojení na vodovodní přípojku bude také ze stávající 
vodoměrné šachty ve východní části pozemku. Do vodoměrné šachty bude osazen nový 
vodoměr pro potřebu staveniště a bude sloužit jako hlavní odběrný bod. Také tato přípojka 
bude sloužit pouze po dobu výstavby a před kolaudací bude zrušena. Obě staveništní přípojky 
jsou součástí SO 09. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. O proškolení musí být 
vyhotoven protokol s podpisy všech účastníků školení.  
 
9.5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Tab. 9.10 Personální obsazení – složení pracovní čety 
Počet pracovníků Úkol Kvalifikace 
10 x pracovník pro 
provedení roštu a 
opláštění fasády 
Kotvení a sestavení nosného roštu 
Dekmetal, kotvení a provedení 
parozábrany, kotvení podkladních 
desek Fermacell 
Proškolení pro provádění fasád 
Dekmetal 
8 x izolatér Provedení zateplovacího systému – 
provedení penetrace, lepení desek 
tepelné izolace, kotvení izolace 
talířovými hmoždinkami, 
Proškolení pro provádění 
fasádních tepelných izolací 
6 x klempíř Provedení klempířských detailů fasády 
– parapetní a okapní lišty, atika,  
Výuční list 
10 x pracovník pro 
lepení řemínkového 
obkladu 
Provedení penetrace na podkladní 
fasádní desky Fermacell, lepení 
fasádního řemínkového skládaného 
obkladu (přírodní pískovec) 
Proškolení firmou dodávající 
kamenné fasádní obklady 
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Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude sloužit k primární dopravě rolí a balíků všech 
izolačních materiálů, přepravě hliníkových profilů a konzol nosného roštu, desek použitých 
k opláštění konstrukce a v neposlední řadě k přepravě balíků s kamenným obkladem. 
 
Věžový jeřáb 
Věžový jeřáb umístěný na stavbě ještě v době provádění obvodového pláště bude zajišťovat 
sekundární dopravu břemen na staveništi se kterými nejde kvůli jejich váze manipulovat 
ručně, např. s balíky hliníkových profilů, které tak budou dopraveny k místu zapracování do 
konstrukce – fasády. 
 
Staveništní výtah 
Staveništním výtahem bude přepravován veškerý materiál týkající se obvodového pláště – 
balíky tepelné izolace, role difúzní folie apod. na jednotlivá patra budovy, odkud bude potom 
ručně dopravován na místo zabudování do konstrukce. 
 
9.6.2. RUČNÍ NÁŘADÍ 
 
- Utahovačky – elektrické utahovačky s hloubkovým dorazem – pro montáž ocelové 
nosné konstrukce (možnost nastavení utahovacího momentu na šrouby) 
- Nůžky na plech 
- Falcovací kleště 
- Vodováhy, drát / provázek 
- Aku-vrtačky 
- Smirkový papír, kotouče na vrtačku se smirkovým papírem 
- Ruční okružní pila 
- Rotační laser 
- Měřící pomůcky – pásmo, metry, olovnice 
- Vědra / kbelíky 
- Fasádní válečky pro nanášení penetrace 
- Vrtačka s míchadlem 
- Nerezové hladítka s ozubením (10x10 mm) 
- Obkladačská lžíce, dřevěná hoblovaná laď (pro zakládání obkladu) 
- řezačka na kamenný obklad 
- čistá voda, houbička pro odstranění vytlačeného lepící malty 
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9.6.3. OCHRANNÉ POMŮCKY BOZP 
 
Pracovní oděv, pracovní obuv, plastová ochranná přilba, pracovní ochranné rukavice 
 
9.7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
9.7.1. VYTVOŘENÍ VODOROVNÉHO ROŠTU 
 
Vodorovný rošt bude vytvořen montáží bodových konzol A200 a Z profilu. 
Před počátkem montáže se provede kontrola rovinnosti stávající fasády. Dle kotevního plánu 
se na rozích objektu vytyčí jednotlivé řady konzol. Dolní řada konzol se vytyčí nivelačním 
přístrojem. Odměří se vzdálenost okrajových konzol, spojí se barvicí šňůrou a řady se propíší 
na fasádu. Dle kladečského plánu se připevní dle rozkreslených linií konzoly. Každá konzola 
se připevňuje navrženými kotevními šrouby. Na krajních svislých řadách se vytyčí pomocí 
olovnice svislice.  Svislice by měla být vedená min. 2 cm za čelem konzol. Podle svislice se 
vynesené body na konzolách spojí ve vodorovném směru drátem. Takto se vytyčí rovina pro 
osazení profilů Z50. (V případě, že je možné použít rotační laser, může se použít k vytyčení 
roviny místo drátů). 
Profil Z50 se položí na závěsné konzoly, zkontroluje se jejich správná poloha vůči vázacímu 
drátu a ke každé závěsné konzole se přišroubuje dvěma samořeznými šrouby. 
Vzdálenost čelní pásnice profilu Z 50 a čela konzoly nesmí být větší než 30 mm. Profily Z 50 
se napojují s přesahem 100 mm, v přesahu jsou sešroubovány dvěma samořeznými šrouby. 
Jeden umístíme do stojiny, druhý do čelní pásnice na druhém konci přesahu. Každý třetí spoj 
profilů Z50 se řeší tak, aby umožnil dilataci, např. s použitím dilatační příložky s 
předraženými oválnými otvory. [12] 
 
Obr. 9.3 Vytyčení svislé roviny fasády pomocí olovnic[12] 
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9.7.2. MONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE 
 
Nejprve připevníme zakládací lištu. Zakládací lišta se kotví vruty s hmoždinkami, vždy 3 ks 
vrutů na 1 m zakládací lišty. 
Tepelnou izolace vkládáme odspodu zakládací lišty. Každá deska se uchytí pěti fasádními 
kotvami. Desky se kladou na sraz. 
 
9.7.3. PŘIPEVNĚNÍ DIFÚZNÍ FÓLIE 
 
Zároveň při montáži tepelné izolace se bude pokládat i difúzní fólie. Nejprve se na Z profily 
nalepí oboustranná lepicí páska. Na ni se poté od spodu nahoru postupně rozmotá difúzní 
folie a přilepí. Spoje difúzní folie budou řešeny přesahem min. 10 cm, slepeným také 
oboustrannou lepicí páskou. 
Spodní okraj difúzní fólie bude zajištěna přítlačnou lištou s perforovaným okrajem pro 
vytvoření nasávacího otvoru provětrávané fasády. 
 
9.7.4. MONTÁŽ SVISLÝCH PROFILŮ 
 
Po připevnění difúzní fólie na Z-profily se začne s montáží svislého roštu fasády. 
Rozmístění OM profilů se řídí kladečským plánem. Před montáží se zkontroluje shoda mezi 
kladečským plánem a stavební připraveností. U okrajů objektu a stavebních otvorů se musí 
dodržet vzdálenosti předepsané ve výkresech detailů. 
Svislé profily se montují v rastru po 625 mm. V nároží z důvodu většího namáhání fasády 
větrem, se rošt zhustí. Do vzdálenosti 2,4 m od rohu fasády se profily montují po osové 
vzdálenosti 400 mm. OM profily se nespojují, mezi jednotlivými profily se ponechává spára 
3 mm. Pokud při montáži spára neumožní přišroubování obkladového prvku, podloží se 
plechovým páskem, který se přišroubuje dilatačně (větší předvrtaný otvor v profilu). 
Jednotlivé OM profily musí být v přímce a musí být dodržena jejich svislost a osová 
vzdálenost odpovídající kladečskému plánu a detailům. [12] 
 
9.7.5. MONTÁŽ CEMENTOVLÁKNITÝCH DESEK FERMACELL 
 
Pro připevnění desek na kovovou spodní konstrukci se použijí samořezné šrouby šestihrannou 
hlavou s přítlačnou vodotěsnou podložkou. Spodní strana těchto podložek je opatřena 
navulkanizovaného elastomeru EPDM, který zaručuje vodotěsné a pružné spojení materiálů. 
Desky se šroubují od spodního okraje fasády směrem nahoru. Desky se kladou k sobě na sraz, 
styk mezi deskami se následně slepí lepidlem. 
Vruty se šroubují vždy na oba kraje desky a doprostřed. Svislá vzdálenost mezi vruty musí 
být menší než 240 mm. [11] 
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Obr. 9.4 – montáž cementovláknitých desek Fermacell 
9.7.6. SKLADBA FASÁDY F1 – ŘEMÍNKOVÝ OBKLAD 
 
9.7.6.1. Penetrace fasádních desek 
 
Podkladní vrstvu pro lepení lehkého kamenného obkladu tvoří cementovláknité desky 
Fermacell. Penetrační nátěr snižuje savost podkladu a zvyšuje přídržnou následných 
konstrukčních vrstev – lepidla pro upevnění fasádního obkladu. 
Podklad pro nanášení penetračního nátěru musí být suchý a zbaven veškerých nečistot, 
prachu, oleje, mastnot atd.  
Nejprve se naředí penetrační nátěr vodou. Vzhledem k tomu, že fasádní desky tvoří savý 
podklad, naředí se penetrační nátěr ve větším poměru, cca 1:7 – 1:9. Takto naředěný 
penetrační nátěr se za suchého počasí bude nanášet válečkem na podkladní vrstvu o teplotě 
materiálu min. +5°C. Po dokonalém zaschnutí první vrstvy se aplikuje druhá vrstva stejně 
rozředěného nátěru. 
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9.7.6.2. Lepení fasádního obkladu 
 
Nejprve se osadí – přišroubuje vruty – zakládací opěrná lať. Ta se vyváží do roviny pomocí 
vodováhy. Po osazení zakládacího hranolu se přistoupí k přípravě lepidla a vlastnímu lepení. 
 
Příprava lepidla – wber.xerm 
Doba zpracovatelnosti lepidla (otevřený čas lepidla): 45 minut 
Doba plastičnosti (korekční čas lepidla):   30 minut 
 
Lepící hmota se získá rozmícháním pytlované směsi s vodou. Na jeden pytel směsi (25 kg) se 
použije 5,5 až 6,0 litrů vody podle požadované konzistence. Míchání bude provedeno 
vrtačkou s míchacím nástavcem. Směs se míchá tak dlouho, aby v ní nezůstaly žádné hrudky. 
Po smíchání se nechá směs minimálně 3 minuty odležet a poté se znovu důkladně promíchá. 
Směsi se připraví najednou tolik, aby ji bylo možné do 45 minut celou zpracovat. 
 
Lepení kamenného obkladu 
 
Nejprve se nanese hladítkem nebo zednickou lžící silným tlakem lepidlo na nepenetrovanou 
vrstvu podkladu. Přebytečné lepidlo se stáhne. Na takto připravený podklad se nanese 
zubovou stěrkou další vrstva lepidla. Lepidlo se nanáší od hrany opěrné latě směrem nahoru. 
Nejprve se osadí rohová tvarovka. Na očištěnou zadní stranu kamenné tvarovky, která je 
zbavená prachu a volných částic, nanese zubovým hladítkem tenká vrstva lepící malty. Lepící 
malta bude nanesena na tvarovky celoplošně Nejprve se osadí rohová tvarovka. Po nanesení 
malty na tvarovku se kamenný díl vtlačí do předem naneseného tmelu na fasádě. Obklad 
Wallstone se klade na sraz beze spár. 
Obklad se v jedné pracovní etapě lepí maximálně do výšky pěti vrstev, to je při výšce 
tvarovky 180 mm, do výšky 900 mm. Po nalepení pěti vrstev nad sebe musí být dodržena 
technologická přestávka minimálně 12 hodin. V této přestávce bude zajištěno to, že tvarovky 
spolehlivě přilnou k podkladu a nezbortí se. Proto bude celá fasáda objektu obkládána po 
vodorovných pásech o mocnosti 90 cm s technologickou pauzou dvanácti hodin. 
Při obkládání musí být dodrženy jak dilatační spáry celého objektu, tak dilatační spáry 
obkladu, které jsou navrženy do čtverců o max. délce hrany 4 m. 
Zakládací vodící profil bude odstraněn nejdříve po 3 hodinách od lepení základní vrstvy 
obkladu. [13] 
  
Technologický předpis pro zavěšený lehký obvodový plášť Kapitola 9 
Kulturní centrum v Žamberku  - 112 - 
9.7.7. SKLADBA FASÁDY F2 – PROBARVENÁ MINERÁLNÍ OMÍTKA 
 
9.7.7.1. Vytvoření výztužné vrstvy 
 
Nejprve se provede armování styku desek Fermacell pomocí armovací pásky a lepidla. 
Následně se vytvoří výztužná vrstva, která je tak podkladem pro provedení venkovní omítky. 
Výztužná vrstva se provede v celé ploše fasády F2 pomocí armovací tkaniny Fermacell HD a 
lehké malty Fermacell HD. Vyztužení základní vrstvy se vytváří ručně, plošným zatlačením 
sklotextilní síťoviny vždy do předem nanesené stěrkové hmoty na cementovláknitých 
deskách. Celoplošné uložení sklotextilní síťoviny se provádí zatlačováním pásů nerezovým 
hladítkem shora dolů. Vzájemné přesahy pásů musí být nejméně 100 mm. Z důvodu lehčí 
manipulace se sklotextilní síťovina předem nastříhá na pásy potřebné, resp. snadno 
zpracovatelné délky. 
Tloušťka výztužné vrstvy včetně zatlačené výztužné síťky je min. 3 mm. Sklotextilní síťovina 
musí být plnoplošně překryta stěrkovou hmotou. Stěrková hmota se stahuje do roviny. 
Sklotextilní síťovina, jako výztuž základní vrstvy, musí být uložena bez záhybů. Stěrkování 
i ukládání sklotextilní síťoviny se obvykle provádí shora dolů. 
 
9.7.7.2. Provádění silikonsilikátové omítky 
 
Před nanášením omítek se provede kontrola barevných odstínů, zrnitostí a šarží. 
Rozdíl barevných odstínů vzorových barev oproti originálním výrobkům je z technologických 
důvodů možný (jiný druh podkladu a technologie tisku vzorníku. 
Omítka se nanáší ručně, nerezovým hladítkem v tloušťce 1,5 mm směrem shora dolů. Ihned 
po natažení resp. po krátkém zavadnutí, se omítka strukturuje přímočarým nebo krouživým 
pohybem. Pohledově ucelené plochy je nutné provádět v jednom pracovním záběru (mokré 
do mokrého). Přerušení práce se připouští na hranici stejnobarevné plochy, na nárožích a na 
jiných vodorovných a svislých hranách. 
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9.8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÁCH PRACÍ 
 
9.8.1. VSTUPNÍ KONSTROLA 
- Kontrola přejímky podkladní vrstvy – železobetonové stěnové konstrukce – 
maximální odchylka rovinnosti měřená na 2 m lati je 9 mm 
- Čistota a spojitost podkladní vrstvy (stěn) 
- Umístění konstrukce v prostoru – půdorysná odchylka od projektové dokumentace 
± 25 mm 
- Vlhkost monolitických stěn – neměla by překročit 6% 
- Kontrola provedení prostupujících prvků skrze fasádu (větrání, komín) 
- Ověření únosnosti podkladní vrstvy – železobetonové stěny 
- Kontrola dodávaného materiálu, jeho množství, rozměrů podle montážní dokumentace 
a kvalita doložená certifikáty od výrobce 
- Kontrola skladování materiálu 
 
9.8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
Provádění nosného roštu 
- Kontrola minimální teploty ovzduší při provádění montážních prací – neměla by 
klesnout pod 0°C, povětrnostní podmínky pro bezpečnou práci dělníků na lešení 
- Kontrola správného rozmístění bodových kotev – konzol A 
- Kontrola rovinnosti prvků rastru při montáži dle montážních tolerancí 
- Montážní tolerance 
- Nosný rošt – vodorovnost Z profilů – max.2mm na 2m lati 
- Nosný rošt – svislost OM profilu – max. 2mm na 2m lati 
- Kontrola roztečí svislého roštu z OM profilu 
- Rozteč v ploše po 625mm 
- Rozteč v nárožích do vzdálenosti 2,4m od hrany rohu – 400 mm 
 
Provádění tepelné izolace a difúzní folie 
- Kontrola správného usazení zakládacího profilu – výškové usazení, rovinnost, použité 
kotvení 3 ks vrutů na 1 bm 
- Kontrola montáže desek tepelné izolace na sraz 
- Kontrola rozmístění a ukotvení tepelné izolace talířovými hmoždinkami – 5 ks/desku 
- Kontrola lepení všech spojů difúzní folie oboustrannou páskou 
- Kontrola upevnění přítlačné lišty s perforovanou mřížkou u soklu 
 
Provádění opláštění 
- Kontrola teploty ovzduší – min. +5°C, max. 30°C při provádění všech 
technologických postupů opláštění – montáž desek, povrchové úpravy 
- Kontrola relativní vlhkosti vzduchu při montáži desek – max. 80% 
- Kontrola roztečí vrutů při připevňování desek – maximální vzdálenost 240 mm 
- Kontrola lepení styků desek 
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- Kontrola usazení vodící lišty obkladu – vodorovnost 
- Kontrola správného ředění penetračního nátěru vodou (1:5) 
- Kontrola povětrnostních podmínek při provádění penetračního nátěru – nesmí se 
provádět při přímém slunečním záření, větru a dešti 
- Kontrola celoplošného nanášení lepidla na kamenný obklad 
- Kontrola dodržení technologické přestávky (12 hodin) po přilepení 5 vrstev obkladu 
nad sebe (tj. cca do výšky 90 cm) 
- Kontrola armování tkaninou v místě fasády „F2“ 
- Kontrola zakrytí výplní otvorů a jejich případné očistění při provádění omítky 
 
 
9.8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
- Vizuální kontrola celé fasády 
- Kontrola provedení detailů – ostění 
- Detaily provedení obkladu fasády u prostupujících konstrukcí – komín, větrání 
- Správné osazení perforovaných lišt a celková možnost provětrávání fasády 
- Kontrola přídržnosti omítky na fasádě F2, výsledná struktura a barevnost 
 
9.9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
9.9.1. PLATNÉ VYHLÁŠKY 
 
Bezpečnost prací bude v souladu s platnými normami a předpisy dle vyhlášky: 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- zákon č.  309/2006 Sb., Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Příloha č. 1 
- I. Požadavky na zajištění stavby 
- II. Zařízení pro rozvod energie 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
- Příloha č. 2 
- I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
- XI. Stavební elektrické vrátky 
- XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
- XIII. Stavební výtahy 
- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
- Příloha č. 3 
- I. Skladování a manipulace s materiálem 
- XI. Montážní práce 
- XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
- XV. Malířské a natěračské práce 
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9.10. MOŽNÉ RIZIKA A JEJICH ŘEŠENÍ 
 
1. Extrémní povětrnostní podmínky – letí i zimní období 
- Pravidelné doplňování tekutin v letním období, častější přestávky 
- Přerušení prací a opuštění pracoviště v případě silného větru 
- Přerušení prací na přímém slunci přes poledne – případné prodloužení do 
večerních hodin 
- Ochrana očí slunečními brýlemi, používání ochranných opalovacích krémů, 
používání pokrývek hlavy 
- Přerušení prací při dešti 
- Přerušení prací v případě nízkých teplot – možnost vzniku námrazy 
- Přerušení prací v případě sněžení 
- Používání OOPP, přizpůsobení počasí 
 
2. Pád pracovníka z ložné plochy vozidla – vykládání izolačních materiálů 
- pro výstup a sestup a vozidlo používat stupadla, nášlapné patky, žebřík 
(přidržovat se madel apod.) 
- používání vhodných a bezpečných konstrukcí pro zvyšování míst práce 
 
3. Pád uskladněného materiálu – izolační desky, role hydroizolací, hliníkové prvky 
fasády – zasažení pracovníka při manipulaci s materiálem 
- zajištění materiálů rotačních tvarů proti rozvalení po odpáskování na paletě 
- pevné uchopení břemene, využití uchopovacích otvorů 
- používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, popruhů, manipulačních 
kleští, svěrek apod.) 
- Po celou dobu skladování musí být zajištěna stabilita skladovaného materiálu 
dle výrobce 
- Prvky pergoly uskladněny na pevném a odvodněném podkladu, izolační prvky 
pak ve skladech 
- Používání ochranných přileb, pevné obuvi 
 
4. Poškození jeřábu, havárie jeřábu 
- Pracovník musí mít odbornou kvalifikaci 
- Dodržování zákazu neoprávněného výstupu – informační tabulka u výstupu 
- Nevyrovnávat rozhoupané břemeno reverzací pohybu 
- Dodržení ochranných pásem elektrického nadzemního vedení – zákaz pohybu 
jeřábu s břemenem 
- Nepřetěžování jeřábu – dodržování zatěžovacího diagramu = maximální 
nosnost v závislosti na vyložení 
- Vyloučení náhlého odlehčení (utržení) břemene 
- V době, kdy je jeřáb mim provoz, uvolnit horní otoč (kvůli tlaku větru) 
- Neopouštět jeřáb při zavěšeném břemeni na háku 
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- Odstavení jeřábu při nepříznivých klimatických podmínkách – rychlost větru 
max. 8 m/s (uváděno  11 m/s), mlha, hustý déšť, sněžení 
 
5. Zasažení pracovníka padajícím materiálem při práce pod zdvihacím zařízením 
(pád zavěšeného břemene – balíky hliníkových profilů) 
- Dodržování zákazu manipulace s materiálem pomocí jeřábu ve vyznačené 
oblasti – výkres zařízení staveniště 
- Vázání břemene mohou provádět pouze osoby k tomu proškolené 
- Stanovení jasných dorozumívacích signálů mezi vazačem a jeřábníkem 
- Dodržování maximální nosnosti jeřábu při potřebném vyložení 
- Pravidelné revize stroje 
- Kontrola vazačských pomůcek a materiálu 
6. Zásah elektrickým proudem 
- Hlavní vypínač el. zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho 
umístěním musí být seznámeny všechny osoby zdržující se na staveništi 
- Pokud se na staveništi nepracuje, musí být odpojena 
 
7. Zasažení pracovníka padajícím předmětem (ruční pracovní nářadí) – PROSTOR 
POD MÍSTEM PRÁCE VE VÝŠCE 
- Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce – práce ve 
výšce 3 m až 10 m – půdorysný rozměr zvětšen nejméně o 1,5 m 
- Tento prostor označit červenobílou páskou 
- Bezpečné uložení materiálu mimo okraj (zajištění proti pádu, sklouznutí či 
shození) 
- Zajištění zarážkou při podlaze 
- Používání ochranných přileb, pevné obuvi 
- Vyloučení práce nad sebou 
 
8. Pád pracovníka při výstupu na lešení k místu výkonu vlastní práce 
- Zajištění prostrou provizorním zábradlím výšky min. 1,1 m 
- Zajištění bezpečného pohybu na lešení, průchozí výšky, šířky lešení 
- Zamezení pádu pracovníka z žebříku – umístění žebříku na rovný podklad, 
správný minimální úhel opření žebříku, výška žebříku nad volnou hranu musí 
být minimálně 1,5 m 
 
9. Pád pracovníka ze střešní konstrukce při provádění obvodového pláště 
(například provádění klempířských prvků) 
- Zajištění proti pádu pomocí ochranných pracovních prostředků proti pádu – 
osobním zajištěním  - kotevním prostředkem s vymezení možnosti pohybu 
pracovníka 
- Odborné ověření kotvícího bodu na střeše, jeho způsob realizace 
- Pravidelné prohlídky OOPP, kontrola dodržování jejich používání 
- Veškeré práce provádět podle zpracovaného technologického postupu 
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9.11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
9.11.1. OCHRANA ZELENĚ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 
 
V blízkosti hranice pozemku na severovýchodní straně staveniště se nachází vzrostlá zeleň 
a to 2 ks listnatých stromů do výšky 3 m. V průběhu výstavby budou kmeny chráněny 
oplocením proti poškození. Vzhledem k tomu, že se nachází na okraji zájmové plochy, 
nepředpokládá se, že budou samotnou stavbou dotčeny. 
Při realizaci lehkého obvodového pláště budovy zaniká riziko mechanického poškození této 
zeleně. 
 
9.12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
S odpadem ze staveniště bude naloženo podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Práce na 
staveništi bude postupovat podle sjednaných podmínek a s ohledem na okolní stavby 
a ekologii. 
Likvidace odpadů bude v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. Ke 
stavebnímu deníku bude přiložen doklad o likvidaci odpadů. 
 
Tab. 9.11 Seznam odpadů k likvidaci [6] 
Typ odpadu Označení v katalogu Doporučená likvidace 
Obaly stavebních materiálů plastové O 15 02 sběrný dvůr 
Směsné stavební a demoliční odpady - beton O 17 01 01 skládka 
Dřevo O 17 02 sběrný dvůr 
Kovy O 17 04 skládka 
Izolační materiály – minerální vlna O 17 06 sběrný dvůr 
Oleje a kapalná paliva O 13 sběrný dvůr 
Ostatní komunální odpad - směsný O 20 03 01 skládka 
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10. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁNY PRO LEHKÝ 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
Kontrolní a zkušební plány pro lehký obvodový plášť jsou zpracovány jako tři samostatné 
části. Jedná se o Kontrolní a zkušební plán osazení výplní otvorů, Kontrolní a zkušební plán 
zavěšeného obvodového pláště a Kontrolní a zkušební plán klempířských prací. Ke každému 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu, který je zpracován formou tabulky, je vyhotoven 
i podrobný popis a způsob kontrol. Ten se odkazuje k jednotlivým bodům v tabulce. Na závěr 
je uveden seznam souvisejících norem a podkladů. Kontrolní a zkušební plán neřeší provedení 
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10.1.1. PODROBNÝ POPIS A ZPŮSOB KONTRLOL OSAZENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ 
 
1. Přejímka pracoviště, kontrola otvorů 
 
Geometrické parametry stavebních otvorů lze posuzovat podle norem pro jednotlivé 
stavební konstrukce, ve kterých se stavební otvor nachází nebo také podle technické 
normalizační informace pro okna a vnější dveře. 
Při kontrole geometrické přesnosti (svislosti, rovinnosti a stanovení tolerancí) 
stavebních otvorů je nejprve nutné si ujasnit, podle jakých norem se budou kontroly 
řídit. Vzniká tu totiž rozpor mezi technickou normalizační informací pro okna a dveře 
– TNI 74 6077 a ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí. Porovnání 
požadavků na geometrické parametry stavebních otvorů je znázorněno v následující 
tabulce. 
 
Tab. 10.2 Porovnání požadavků na geometrické parametry stavebních otvorů podle 
TNI 74 6077, ČSN EN 13670 
Geometrický parametr TIN 74 6077 ČSN EN 13 670 
Rozměry stavebního 
otvoru 
Neupravený povrch Upravený povrch 
±25 mm 
±12mm (do 3 m) ±10mm (do 3 m) 
±16mm (pro 3–6 m) 
±12mm (pro 3–6 
m) 
Pravoúhlost otvoru 1) 
6 mm (do 1 m) 
neřeší 8 mm (pro 1–3 m) 
12 mm (pro 3–6 m) 
Rovinnost ostění neřeší 
Bedněný povrch: 
9 mm/2 m 
1) Odchylka se zjišťuje tak, že se změří úhlopříčky a jejich hodnoty se od sebe odečtou, 
rozdíl se porovná s uvedenými hodnotami v této tabulce. 
  
2. Kontrola kvality a převzetí výrobku 
 
Vlastnosti a parametry každého dodaného použitého výrobku (výplně otvorů – okna, 
dveří a balkonových dveří) musí být zákonným způsobem prokázány například 
certifikátem, osvědčením jakosti od výrobce, prohlášením o shodě a podobně. Jedná se 
zejména o mechanické vlastnosti, tepelně technické vlastnosti, akustické a požární 
vlastnosti dodávaného výrobku. 
Tolerance a odchylky výrobních rozměrů výrobku podle TNI 74 6077 by neměly 
překročit hodnoty uvedené v následující tabulce. 
 
Tab. 10.3 Tolerance a odchylky výrobních rozměrů výplně otvorů podle TNI 74 6077 
Geometrický parametr Tolerance nebo mezní odchylka 
Základní rozměr výšky a šířky ±10mm 
Pravoúhlost rámů a křídel (rozdíl délek úhlopříček) 3mm 
Rovinnost rámů a křídel 4mm 
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3. Kontrola kompletnosti dodávky 
 
Výplně otvorů jsou dodávána od výrobců v kompletizovaném stavu podle dodacího 
listu. Proto je nutné při jejich přejímce zkontrolovat jejich nepoškozenost, zda jsou 
opatřeny ochrannými fóliemi a zda je dodáno veškeré příslušenství, jako například 
kování (kliky), spojovací a kotevní materiál (šrouby, páskové kotvy, rámové 
hmoždinky apod.). Součásti dodávky by měl být dodací list i návod pro montáž, 
seřízení a údržbu. 
 
4. Kontrola skladování výrobku 
 
Okna a dveře se dopravují a skladují zásadně ve svislé nebo mírně šikmé poloze na 
podložkách například z měkkého dřeva. Rám by měl být podložen v celé délce. Pokud 
není podložen po celé své délce, podloží se blízko rohů a mezilehle. Vzdálenost 
mezilehlých pokladků udává výrobce, obecně se udává vzdálenost do 700 mm. 
Podkladky se musí zajistit proti posunutí. Okenní a dveřní výplně při skladování 
stojící za sebou, se mezi sebou (v místě vzájemného dotyku) proloží pružným 
materiálem, například vrstveným vlnitým papírem nebo pěnovým polystyrénem. 
Dále je nutné chránit skladovaný materiál před možností rozbití nebo mechanického 
poškození. 
 
5. Kontrola strojů a zařízení 
 
Před použitím strojů a pracovních zařízení, zejména zvedacích mechanismů pro 
přepravu větších okenních výplní jako je jeřáb nebo stavební výtah, se musí 
zkontrolovat jejich technický stav. Kontrola by měla být zaměřená na zjevné vnější 
poruchy nebo poškození, jako jsou např. obnažené kabely apod. Stroje a zařízení, 
které podléhají pravidelné servisní prohlídce, musí mít tuto revizi provedenou a 
platnou. U zvedacích mechanismů se musí také ověřit jejich nosnost. 
 
6. Kontrola dodržení podmínek pro montáž výplní otvorů 
 
Pro zabezpečení přilnavosti je nutné, aby podkladové plochy – ostění, nadpraží 
a parapety otvorů – byly suché, čisté, bez prachu, mastnot a volných částic. Toho se 
docílí zametením nebo vysátím stavebního otvoru. Zároveň se také musí očistit rám 
výplně. Při aplikaci těsnících prostředků nesmí teplota prostředí být menší než +5°C a 
vyšší než +40°C, pokud návody na použití od jednotlivých výrobců neuvádějí jinak. 
 
7. Kontrola osazení kotvících prvků 
 
Zakotvení oken a zárubní do železobetonové konstrukce stěn musí být pevné, aby při 
otevírání křídel nenastalo chvění a nevzniklo nebezpečí jejich uvolnění nebo posunutí. 
Výběr kotvících prvků musí zohledňovat síly, které působí na rám a jsou přenášeny do 
konstrukce, jedná se zejména o vlastní tíhu výrobku, přídavné zatížení například 
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od slunečních clon nebo větracích zařízení, zatížení větrem nebo další užitné zatížení 
vzniklé v důsledku používání výrobku a provozu budovy. Upevňovací prostředky 
musí být chráněny proti korozi nebo musí být vyrobeny z korozivzdorných materiálů. 
Utěsnění polyuretanovou pěnou neplní funkci kotvení. 
 
8. Kontrola počtu (dostatečnosti) kotvení 
 
Kontroluje se množství kotevního materiálu na jednotlivých výplních podle závazných 
technologických postupů stanovených výrobcem. 
Na následujícím obrázku jsou znázorněny pouze obecné vzdálenosti kotvících prvků 
podle TNI 74 6077. 
 
 
Obr. 10.1 Vzdálenosti kotvících prvků podle TNI 74 6077 
 
9. Kontrola přesnosti osazení výplně 
 
Zárubně a rámy se musí osadit tak, aby byly stojky v obou směrech svislé a nadpraží 
vodorovné. Stojky s nadpražím musí svírat pravý úhel. Vlhkost dřevěných součástí oken 
může být maximálně 12%. Při osazování oken je třeba dbát, aby křídla řádně doléhala po 
celém obvodě k rámu a aby při zavírání křídla netřela o rám, nebyl poškozován těsnící 
profil a nebyly páčeny závěsy, kování se dalo lehce ovládat a aby při zavření bylo křídlo 
řádně přitaženo k rámu. 
Největší dovolené odchylky osazení stavebně truhlářských výrobků nesmějí přesahovat 
hodnoty uvedené v následující tabulce. 
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Tab. 10.4 Největší dovolené odchylky osazení truhlářských výrobků 
Velikost plochy 
výrobků [m2] 
Odchylka ve zkřížení 
[mm] 
Odchylka od 
pravého úhlu [mm] 
Prohnutí ve svislém a 
vodorovném směru 
na 1m délky [mm] 
≤ 2,5 1,5 1,5 0,75 
≤ 3,5 2,0 2,0 0,75 
> 3,5 3,0 3,0 0,75 
 
Kontrola rovinnosti osazeného výrobku podle TNI 74 6077: 
- Maximálně přípustná odchylka pro prvky do délky 3 m je 2 mm/m délky od svislého a 
vodorovného směru, maximálně však 3 mm 
 
10. Kontrola provedení TI, osazení klempířských prvků 
 
Spáry mezi okenním rámem a ostěním musí být po celém obvodu utěsněny tak, aby 
byly chráněné proti tepelným ztrátám a povětrnosti. Také dutiny a spáry, které 
vzniknou po odstranění pomocných prostředků, jako jsou montážní klíny apod., musí 
být zaplněny těsnícím materiálem. Dále se zkontroluje aplikace parotěsné 
a paropropustné pásky. Také se kontroluje osazení klempířských výrobků, jako jsou 
parapety, okeničky apod. 
 
11. Kontrola vzhledu a povrchové úpravy 
 
Provede se kontrola, zda výrobek nebyl během montáže viditelně poškozen. Konečná 
povrchová úprava musí být souvislá bez povrchových vad. Pokud se jedná o kovové 
výrobky (například zárubně), které jsou opatřeny nátěrem, musí být nátěr souvislý. 
Vzhled povrchové úpravy nátěrem se posuzuje ze vzdálenosti 1 m a porovnává se 
s referenčním vzorkem. Ověřuje se tloušťka nátěru, stupeň lesku a povrchová tvrdost. 
 
12. Funkční odzkoušení výplní otvorů 
 
Při uzavření křídel na přední straně výrobků smí být mezi oběma dosedacími plochami 
u dveří největší šířka spáry 2 mm a u oken 1 mm, pokud není použit těsnící profil. 
Vůle mezi zárubní a křídlem nesmí být větší než 10 mm. 
 
13. Kontrola kompletace kování 
 
Konstrukční kování (jako jsou závěsy, jazýčky, válečkové uzávěry, rozvory, rozpěry 
křídel, spojky, pákové uzávěry apod.) musí být na výrobek přesně přišroubováno, aby 
se neuvolnilo. Dále musí plnit požadovanou funkci zejména při otevření, zavření a 
dotěsnění křídel. 
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Technická normalizační informace 
TNI 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, únor 2011 
 
Seznam použitých norem 
ČSN 73 0202: Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení, duben 1995 
ČSN 73 0205: Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, duben 
1995 
ČSN EN 13 670: Provádění betonových konstrukcí, duben 2010 
ČSN EN 1090-1: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, březen 2010 
ČSN 73 3130: Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení, únor 1982 
ČSN 74 6101: Dřevěná okna. Základní ustanovení, únor 1991 
ČSN 74 6401: Dřevěné dveře. Základní ustanovení, leden 1979 
ČSN 74 6501: Ocelové zárubně. Společná ustanovení, květen 1988 
ČSN 74 6550: Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení, leden 1987 
ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, listopad 2011 
ČSN EN ISO 12944-4: Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
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10.2.1. PODROBNÝ POPIS A ZPŮSOB KONTROL PROVEDENÍ ZAVĚŠENÉHO 
OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
 
1. Kontrola lešení 
 
Před vlastním provádění provětrávaného lehkého obvodového pláště je nejprve nutné 
zkontrolovat lešení. Lešení musí být navrženo a provedeno v souladu s příslušnými 
předpisy (ČSN 73 8101: Lešení - Společná ustanovení, květen 2005), které udávají 
technické požadavky na lešení (materiály, konstrukční součásti lešení, rozměry, 
podlahy, prostorová tuhost, pomocné části lešení). Kontroluje se zakládání lešení, 
montáž a demontáž lešení, bezpečnostní sítě a jeho pravidelná periodická kontrola, 
která musí být prováděna způsobilou osobou. 
Vnitřní líc lešení musí být vzdálen od budoucího fasádního pláště minimálně 200 mm. 
Rozměrové požadavky na pracovní lešení uvádí ČSN EN 12811-1. 
 
2. Přejímka pracoviště, provedení podkladů pro LOP 
 
Při přejímce pracoviště se musí zkontrolovat kompletnost, tvar a vyzrálost 
železobetonové konstrukce, do které bude lehký obvodový provětrávaný plášť kotven. 
Železobetonová stěna musí splňovat jak geometrické podmínky dané normou 
ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí, tak také závaznými 
technologickými předpisy dané výrobcem fasádního systému. Dále musí být ověřena 
únosnost podkladu a jeho vlhkost. Pro dodržení konstrukční tloušťky fasádního 
systému je rozhodující maximální odchylka od celkové rovinatosti celených ploch 
pláště. Tato odchylka nesmí překročit 35 mm – vztaženo k referenční rovině ucelené 
plochy pláště. Odchylka podkladu od místní rovinatosti by neměla přesáhnout 
9 mm/2 m lati. Vlhkost monolitických stěn by neměla překročit 6%. 
 
3. Kontrola osazení fasádních prvků 
 
Před započetím montáže kotevních prvků lehkého obvodového pláště se musí 
zkontrolovat osazení všech předcházející konstrukcí. Jedná se zejména o správné 
osazení truhlářských výrobků - výplní otvorů (oken, dveří a vrat), osazení 
klempířských prvků, prostupů fasádou – komíny a větrací otvory. 
Dále se musí zkontrolovat utěsnění spár kolem výplní otvorů. 
 
4. Kontrola dilatací 
 
Kontroluje se úprava (čistota a způsob vyplnění) dilatací objektu a je také nutné 
zabezpečit průběžnost dilatace i ve fasádním plášti. Toho se docílí tak, že profily 
nosného roštu procházející přes svislou dilatační spáru nebudou spojeny pevně, ale 
s možností vzájemného posunutí. 
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5. Kontrola dodávky materiálu a jeho kvality 
 
Kontroluje se zejména druh dodaného výrobku, jeho množství a označení palety, 
balíku či svazku, aby nedošlo k náhodné záměně při zabudování do konstrukce. 
Vlastnosti a parametry každého dodaného výrobku použitého pro zhotovení 
obvodového pláště musí být zákonným způsobem prokázány například certifikátem, 
osvědčením jakosti od výrobce, prohlášením o shodě a podobně. Jedná se zejména 
o mechanické vlastnosti, tepelně technické vlastnosti, akustické a požární vlastnosti 
dodávaného výrobku. 
 
6. Kontrola skladování materiálu 
 
Prvky fasády před jejich zabudováním je nutné chránit před mechanickým 
poškozením a povětrnostními vlivy. Jednotlivé profily nosného roštu dodávané 
ve svazcích musí být uskladněny na vodorovné odvodněné ploše podložené 
prokladky. Osová vzdálenost prokladů by neměla přesáhnout 2 m. Každý svazek musí 
být označen štítkem s popisem druhu materiálu – profilu a jeho množstvím. 
Desky tepelné izolace z minerálních vláken se musí skladovat naplocho v suchém 
prostředí chráněném před UV zářením a mechanickým poškozením. Nesmí být také 
vystaveny působení organických rozpouštědel. 
Fasádní desky se skladují v balících naležato. Na sebe lze umístit maximálně 3 balíky 
(palety). Desky lze z důvodu jejich mrazuvzdornosti skladovat i ve venkovních 
prostorách. Musí být však zakryty folií, která zabrání jejich znečištění. 
Role difúzní folie se musí skladovat nastojato v krytých skladech. 
Penetrační nátěr se skladuje při teplotě +5°C až +25°C v neotevřeném původním 
obalu a musí být chráněn před mrazem a vysycháním. 
Palety s řemínkovým obkladem musí být skladovány na rovné ploše a přikryté 
například plachtou, která zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy. 
 
7. Kontrola pracovních strojů 
 
Před použitím strojů a pracovních zařízení, zejména zvedacích mechanismů pro 
přepravu částí fasádního pláště, se musí zkontrolovat jejich technický stav. Kontrola 
by měla být zaměřená na zjevné vnější poruchy nebo poškození, jako jsou např. 
obnažené kabely apod. Stroje a zařízení, které podléhají pravidelné servisní prohlídce, 
musí mít tuto revizi provedenou a platnou. U zvedacích mechanismů se musí také 
ověřit jejich nosnost. 
 
8. Kontrola technologického postupu montáže 
 
Před vlastní realizací je nutné, aby byl navrhnut, zkonzultován a odsouhlasen 
optimální způsob technologického postupu montáže lehkého obvodového 
provětrávaného pláště. Tento postup navrhne a sestaví technik příslušné dodavatelské 
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firmy. Všichni pracovníci musí být s technologickým postupem seznámeni a řádně 
proškoleni 
 
9. Kontrola dodržení podmínek pro montáž 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je nutné omezit práci ve výškách. Zvyšuje se tak 
riziko uklouznutí nebo pádu na lešení. Za nepříznivé povětrnostní podmínky se 
považuje bouře, déšť, sněžení a tvoření námrazy. Dále také silný vítr o rychlosti 
převyšující 11 m/s, snížená viditelnost nebo teplota prostředí nižší než -10°C. 
 
Při provádění nosného roštu by teplota prostředí neměla klesnout pod 0°C. 
Montáž desek Fermacell se musí provádět při teplotách min. +5°C, max. +30°C a při 
relativní vlhkost vzduchu maximálně 80%. 
 
Klimatické podmínky každého pracovního dne se zapisují jako povinný údaj do 
stavebního deníku. 
 
10. Kontrola upevnění prvků nosného rámu 
 
Kontroluje se rozměření rastru nosných kotev, typ kotev a jejich pozice. Kontroluje se 
rozteč vodorovného roštu, který má osovou vzdálenost 600 mm. Dále se provede 
kontrola roztečí svislého roštu, který má v ploše osovou vzdálenost 625 mm a 
zakulacených nárožích a do vzdálenosti 2,4 m od hrany nároží osovou vzdálenost 
400 mm. Také se kontroluje druh spojovacího prostředku a dotažení šroubů na 
požadovaný moment. 
M tolerance nosného roštu je u vodorovného i svislého profilu stanovena jako 
maximální odchylka 2 mm na 2 m lati. 
 
11. Kontrola provedení tepelné izolace 
 
Nejprve se kontroluje správné usazení zakládacího profilu – jeho výškové usazení, 
rovinnost a použité kotvení minimálně třemi vruty na 1 bm. Dále před každým 
zabudováním desky její nepoškozenost a správné usazení na sraz mezi vodorovné 
profily nosného roštu. Kontroluje se správnost kotvícího materiálu podle navrženého 
technologického předpisu. Desky tepelné izolace se kotví do železobetonové stěny 
pomocí talířových hmoždinek, které musí mít minimální hloubku zakotvení do nosné 
konstrukce 30 mm, kterou uvádí výrobce. Počet kotvících prvků je stanoven na 
7 ks/m
2
. Z toho vyplývá, že na použitou desku o rozměrech 1,2 m x 0,6 m je potřeba 
5 ks talířových hmoždinek. 
 
12. Kontrola provedení difúzní folie 
 
Kontrola lepení difúzní folie na každý Z-profil pomocí oboustranné lepicí pásky. Fólie 
se aplikuje od spodu směrem nahoru. Kontrola dodržování spojů fólií přesahem 
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minimálně 10 cm. Spoje musí být také slepeny oboustrannou páskou. Dále se provede 
kontrola upevnění přítlačné perforované lišty na spodní okraj fasády. 
 
13. Kontrola provedení opláštění 
 
Kontrola správného usazení fasádní desek, jejich přišroubování ke každému svislému 
profilu vruty. Vzdálenost mezi vruty maximálně 240 mm. Dále se kontroluje lepení 
spár mezi deskami lepidlem. 
 
14. Kontrola provedení kamenného obkladu 
 
Podklad pro nanášení penetračního nátěru musí být suchý a zbaven veškerých nečistot. 
Kontroluje se nanesení penetračního nátěru ve dvou vrstvách. 
Kamenný obklad se lepí maximálně do výšky pěti vrstev a poté musí být dodržena 
technologická přestávka minimálně 12 hodin. 
Dále se kontroluje dodržení dilatačních celků obkladu, který se provádějí v ploše 
čtverců o max. délce hrany 4 m. 
 
15. Kontrola funkčnosti odvětrání zavěšeného pláště 
 
Kontrola osazení perforovaných lišt u soklu budovy, u nadpraží okenních a dveřních 
otvorů a u atiky. Šířka provětrávané vzduchové mezery je 40 mm. 
 
16. Celková vizuální kontrola 
 
Kontrola provedení konečného vizuálního dojmu fasády, kontrola rovinatosti, 
jednotné struktury, celistvosti, čistoty.  
 
Seznam použitých norem 
ČSN 73 8101: Lešení - Společná ustanovení, květen 2005 
ČSN EN 12811-1: Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na 
provedení a obecný návrh, září 2004 
ČSN 73 0202: Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení, duben 1995 
ČSN 73 0205: Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, duben 
1995 
ČSN EN 13 670: Provádění betonových konstrukcí, duben 2010 
ČSN 74 6101: Dřevěná okna. Základní ustanovení, únor 1991 
ČSN 74 6401: Dřevěné dveře. Základní ustanovení, leden 1979 
ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí, duben 2008 
ČSN EN 612: Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby, 
srpen 2005 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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10.3.1. PODROBNÝ POPIS A ZPŮSOB KONTROL KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ 
 
1. Kontrola lešení 
 
Lešení musí být navrženo a provedeno v souladu s příslušnými předpisy 
(ČSN 73 8101: Lešení - Společná ustanovení, květen 2005), které udávají technické 
požadavky na lešení (materiály, konstrukční součásti lešení, rozměry, podlahy, 
prostorová tuhost, pomocné části lešení). Provádí se jeho pravidelná periodická 
kontrola způsobilou osobou. 
 
2. Přejímka pracoviště, dokončení předcházejících prací 
 
Kontroluje se pracoviště ve smyslu dokončení všech předcházejících konstrukcí, aby 
se mohly začít provádět klempířské práce. Musí být dokončená hrubá stavba, komíny 
a ventilační tělesa a osazeny výplně otvorů. Musí být dokončen podklad pod 
oplechování, jako je například osazení kotvicích prvků - špalíků nebo OSB desek na 
atiky apod. Vše musí být provedeno v předepsaném spádu a v roztečích podle 
projektové dokumentace. Nerovnosti oplechovávaných ploch měřená pod 
dvoumetrovou latí, nesmí být větší než 5 mm. 
 
Oplechování se provádí například u atik, parapetů apod. 
Lemování se provádí kolem prostupujících těles skrz plášť objektu, jako jsou komíny, 
ventilační trubky apod. 
 
3. Kontrola dodávky materiálu, skladování a jeho kvality 
 
Veškeré klempířské výrobky použité na stavbě kulturního centra budou 
z titanzinkového plechu tl. 0,7 (0,8) mm. Klempířské výrobky se musí skladovat tak, 
aby nebyly vystaveny vodě a vlhkosti, nejlépe na pevném podkladu v uzavřených 
suchých skladech. Plechy musí být chráněny před působením alkalických látek (malta, 
beton, vápenný nebo cementový prach) a před působením zásaditých a kyselých par. 
Dodaný materiál musí být opatřen ochrannými fóliemi. 
Vlastnosti a parametry použitého materiálu předepsaného v realizační projektové 
dokumentaci musí být zákonným způsobem prokázány například certifikátem, 
osvědčením jakosti od výrobce, prohlášením o shodě a podobně. 
 
4. Kontrola provedení klempířských prací 
 
Tento kontrolní bod je zaměřen na vlastní provádění klempířských prací na objektu. 
Jedná se o provedení oplechování parapetů okenních otvorů a provedení oplechování 
atiky. 
Klempířské práce musí být provedeny podle závazných technologických předpisů 
výrobců. Kontroluje se velikost a umístění jednotlivých příponek a jejich ukotvení 
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k podkladové konstrukci. Dále se kontroluje provedení drážek a napojení jednotlivých 
částí klempířských výrobků na sebe, zejména upevnění prvků oplechování na 
příponky, jejich vzájemná těsnost a správný a dostatečný sklon. 
 
5. Kontrola provedení dilatací, rovinatosti a sklonů 
 
Způsob a provedení dilatací klempířských prvků je stanoven v normě ČSN 73 3610: 
Navrhování klempířských konstrukcí případně popsáno v realizační projektové 
dokumentaci. Velikost dilatačních celků závisí na použitém materiálu, obvykle se 
umožní dilatace maximálně při 12 – 15 m. 
Dilatace klempířských prvků musí být také provedena v místě dilatačních spár celého 
objektu. Dále se kontroluje předepsaný minimální sklon a spád klempířských výrobku 
stanovený realizační projektovou dokumentací. 
 
6. Kontrola lemování 
 
Nejmenší sklon lemování je 3° směrem ke střešní rovině. Způsob provedení lemování 
jednotlivých prostupujících konstrukcí je stanoven v závazném technologickém 
předpisu výrobců nebo v normě ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí 
případně v realizační projektové dokumentaci. Lemování tyčových prvků, komínů 
a rour je tvořeno z podkladového plechu, manžety a dilatačního kloboučku. Manžeta 
má tvar seříznutého kužele. Kontroluje se správné provedení olemování každého 
prvku. 
 
7. Kontrola vhodnosti kombinace použitých materiálů 
 
Plechy a všechny spojovací a připevňovací prvky klempířských výrobků musí být 
ze stejného druhu materiálu. To vyplývá z toho, aby vlivem vlhkosti a vody nedošlo 
k elektrolytické korozi, která nastane, pokud nemají materiály stejný elektrický 
potenciál. Při kombinaci různých druhů materiálů, které se vzájemně elektrolyticky 
ovlivňují, musí být tyto materiály ve styku účinně izolovány vhodnou úpravou. 
 
Obr. 10.2 Možný vliv materiálů stavebních konstrukcí na materiály klempířských konstrukcí 
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8. Kontrola vytmelení spár 
 
Kontroluje se utěsnění spár vhodným těsnícím materiálem ve styku vystupujících 
rozvodů a potrubí. 
 
9. Kontrola dokončení prací 
 
Kontrolu všech dokončených prací provede vedoucí pracovní čety spolu se 
stavbyvedoucím a technickým dozorem investora. Kontroluje se každý prvek vizuálně, 
případně měřením sklonu apod., zda byl dodržen technologický postup a náležitosti 
uvedené v RPD a příslušných normách. Kontroluje se také úklid pracoviště 
 
 
Seznam použitých norem 
ČSN 73 8101: Lešení - Společná ustanovení, květen 2005 
ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí, duben 2008 
ČSN EN 988:Zinek a slitiny zinku - Specifikace pro válcované ploché výrobky pro 
stavebnictví, duben 1999 
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ZÁVĚR 
 
Cílem této práce je zpracování řešení realizace stavebního objektu, který bude po dokončení 
sloužit jako kulturní centrum. Práce je rozdělena do několika kapitol, v nichž jsem se zabýval 
vybranými částmi stavebně technologického projektu. V technické zprávě je obecně řešen 
koncept celé výstavby. Tato zpráva přímo souvisí s časovým a finančním plánem, kde je 
proces výstavby centra rozvržen z hlediska času, financí a použití stavebních strojů 
a mechanismů. Nedílnou součástí stavebně technologického projektu je i organizace 
výstavby. Ta je zpracována formou technické zprávy a výkresem zařízení staveniště a 
zajištěním materiálových zdrojů v průběhu stavby. Dále je zpracován technologický předpis 
pro lehký zavěšený obvodový plášť a k němu zhotoven plán kontrol a zkoušek. 
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BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN česká státní norma 
HTU hrubé terénní úpravy 
KZP kontrolní a zkušební plán 
M mistr 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 
RPD realizační projektová dokumentace 
SD stavební deník 




TDI technický dozor investora 
VRN vedlejší rozpočtové náklady 
ZRN základní rozpočtové náklady 
ZTP závazné technologické postupy 
 
např. například 
tl.  tloušťka  
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